

Investigación con Fondos Concursables I- II-III

Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación - UPIC

Ing. Lidman David Gálvez Paucar
Jefe UPIC



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
FRONTERA



I CONCURSO

“Calidad de servicio en los establecimientos de hospedaje para la mejora de la competitividad en el sector turismo, Sullana, 2019”

“Detección de Contaminantes en Productos Lácteos Empleando Bionanotecnología Avanzada”

“Aplicación de ultrasonido como pre tratamiento para la incorporación de hierro y ácido ascórbico en frutas deshidratadas”

II CONCURSO

“Evaluación de las cualidades funcionales del limón (var. Sutil), camu camu, mango y cacao en productos lácteos”

“Estrategias de eco-marketing y marketing digital para promover el ecoturismo del área natural protegida Coto de caza El Angolo, para el desarrollo sostenible, Sullana y Talara 2020”.

“Predicción de la calidad de filetes de caballa “Scomber Japonicus Peraunus” usando espectroscopia dieléctrica e imágenes hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas”

III CONCURSO

“Potencial biológico de los microorganismos asociados a las macroalgas y su interés en el campo agroalimentario e industrial”

“Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los alimentos”

“Caracterización de Aguas Subterráneas en Pozos de la Provincia de Sullana – Piura”

**09 Proyectos de Investigación con Fondos
Concursables 28/10/2022**



“Calidad de servicio en los establecimientos de hospedaje para la mejora de la competitividad en el sector turismo, Sullana, 2019”


Responsable de Proyecto. M.Sc. Cynthia Milagros Apaza Panca

Programado Ejecutado Saldo

Partida Presupuesta	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/9,000.00	S/5,570.00	S/3,430.00
	-S/2,708.51		
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/22,000.00	S/24,708.51	
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/4,000.00	S/1,695.12	S/2,304.88
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas	S/7,000.00	S/0.00	S/7,000.00
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/11,000.00	S/2,300.00	S/8,700.00
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/8,800.00	S/0.00	S/8,800.00
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/3,970.00	S/0.00	S/3,970.00
Monto Total del Proyecto	S/65,770.00	S/34,273.63	S/31,496.37
Avance porcentual	100%	52%	48%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

Fecha Inicio	2021												2022												2023					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
4/10/2021									4						4												4			



01 Tesis



01 Artículo

01 Evento





“Detección de Contaminantes en Productos Lácteos Empleando Bionanotecnología Avanzada”


Responsable Proyecto. Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza

Programado Ejecutado Saldo


	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/52,500.00	S/18,502.00	S/33,998.00
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/140,000.00	S/12,594.00	S/127,406.00
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/52,500.00	S/14,489.14	S/38,010.86
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas	S/17,500.00	S/4,000.00	S/13,500.00
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/35,000.00	S/10,354.20	S/24,645.80
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/42,000.00	S/0.00	S/42,000.00
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/10,500.00	S/0.00	S/10,500.00
Monto Total del Proyecto	S/350,000.00	S/59,939.34	S/290,060.66
Avance porcentual	100%	17%	83%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

Fecha Inicio	2021								2022								2023							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
15/09/2021								15							16									



03 Tesis



02 Artículos

01 Evento





"Aplicación de ultrasonido como pre tratamiento para la incorporación de hierro y ácido ascórbico en frutas deshidratadas"


Responsable Proyecto. Mgtr. Milagros Del Pilar Espinoza Delgado

Programado Ejecutado Saldo


Partida Presupuesta	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/19,078.00	S/10,974.14	S/8,103.86
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/42,774.00	S/36,493.83	S/6,280.17
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/14,640.00	S/14,495.53	S/144.47
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas	S/5,347.00	S/4,000.00	S/1,347.00
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/10,694.00	S/7,199.00	S/3,495.00
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/12,832.00	S/0.00	S/12,832.00
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/1,570.00	S/0.00	S/1,570.00
Monto Total del Proyecto	S/106,935.00	S/73,162.50	S/33,772.50
Avance porcentual	100%	68%	32%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

Fecha Inicio	2021												2022												2023													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3/01/2022												3					4		25		3				3													



02 Tesis



01 Artículo

01 Evento



“Evaluación de las cualidades funcionales del limón (var. Sutil), camu camu, mango y cacao en productos lácteos”


Responsable Proyecto. Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza

Programado Ejecutado Saldo

Partida Presupuesta	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/21,000.00	S/20,601.60	S/398.40
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/48,000.00	S/47,957.60	
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/18,000.00	S/10,990.40	S/7,009.60
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas	S/6,000.00	S/0.00	S/6,000.00
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/12,000.00	S/13,241.17	-S/1,241.17
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/14,400.00	S/5,592.94	S/8,807.06
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/600.00	S/0.00	S/600.00
Monto Total del Proyecto	S/120,000.00	S/98,383.71	S/21,616.29
Avance porcentual	100%	82%	18%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

Fecha Inicio	2021												2022											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
29/03/2021			29			28				27					29		27							



02 Tesis



01 Artículo

01 Evento





UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
FRONTERA

www.unf.edu.pe



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
FRONTERA

“Estrategias de eco-marketing y marketing digital para promover el ecoturismo del área natural protegida Coto de caza El Angolo, para el desarrollo sostenible, Sullana y Talara 2020”.


Responsable de Proyecto. M.Sc. Cynthia Milagros Apaza Panca

Programado Ejecutado Saldo


Partida	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/19,800.00	S/9,450.00	S/10,350.00
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/38,500.00	S/35,315.26	S/3,184.74
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/10,711.00	S/3,152.80	S/7,558.20
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas	S/5,500.00	S/0.00	S/5,500.00
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/16,500.00	S/4,000.00	S/12,500.00
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/14,012.00	S/680.00	S/13,332.00
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/5,777.00	S/0.00	S/5,777.00
Monto Total del Proyecto	S/110,800.00	S/52,598.06	S/58,201.94
Avance porcentual	100%	47%	53%

Programado Ejecutado Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

Fecha Inicio	2021					2022							2023									
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
4/10/2021									4							4						



02 Tesis



01 Artículo


02 Evento



"Predicción de la calidad de filetes de caballa "Scomber Japonicus Peraunus" usando espectroscopia dieléctrica e imágenes hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas"


Responsable de Proyecto. Dr. Wilson Manuel Castro Silupu

Programado Ejecutado Saldo




■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

Fecha Inicio	2021												2022														
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
23/02/2021	23						24						23				24			24							23




03 Tesis



01 Artículo

01 Evento



01 Patente



“Potencial biológico de los microorganismos asociados a las macroalgas y su interés en el campo agroalimentario e industrial”


Responsable de Proyecto. MSc. Vega Portalatino Edwin Jorge

Programado Ejecutado Saldo


Partida Presupuesta	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/23,700.00	S/3,000.00	S/20,700.00
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/99,700.00		S/98,255.90
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/29,975.00	S/-	S/29,975.00
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas			S/1,444.10
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/19,800.00	S/-	S/19,800.00
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/23,500.00	-	S/23,500.00
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/3,140.00	0	S/3,140.00
Monto Total del Proyecto	S/199,815.00	S/101,255.90	S/98,559.10
Avance porcentual	100%	51%	49%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

2021												2022												2023											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
																	14						14						14						



02 Tesis



02 Artículo

02 Evento



“Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los alimentos”


Responsable de Proyecto. Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata

Programado Ejecutado Saldo


	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesto 1. Honorarios	S/21,000.00	S/9,000.00	S/12,000.00
Partida Presupuesto 2. Equipos y bienes duraderos	S/43,650.00	S/-	S/43,650.00
Partida Presupuesto 3. Materiales e insumos	S/17,950.00	S/14,051.00	S/3,899.00
Partida Presupuesto 4. Asesorías especializadas	S/6,000.00	S/-	S/6,000.00
Partida Presupuesto 5. Servicios de terceros	S/12,000.00	S/-	S/12,000.00
Partida Presupuesto 6. Pasajes y viáticos	S/18,000.00	360.00	S/17,640.00
Partida Presupuesto 7. Otros gastos elegibles	S/1,400.00	0	S/1,400.00
Monto Total del Proyecto	S/120,000.00	S/23,411.00	S/96,589.00
Avance porcentual	100%	20%	80%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

2021												2022												2023											
Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
																17													17						




01 Tesis



01 Artículo

01 Evento



“Caracterización de Aguas Subterráneas en Pozos de la Provincia de Sullana – Piura”


Responsable de Proyecto. MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval

Programado Ejecutado Saldo

Partida	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesto 1. Honorarios	S/21,000.00	S/4,200.00	S/16,800.00
Partida Presupuesto 2. Equipos y bienes duraderos	S/38,415.00	S/19,692.00	S/18,723.00
Partida Presupuesto 3. Materiales e insumos	S/16,695.00	S/5,750.00	S/10,945.00
Partida Presupuesto 4. Asesorías especializadas	S/5,565.00	S/-	S/5,565.00
Partida Presupuesto 5. Servicios de terceros	S/11,130.00	S/-	S/11,130.00
Partida Presupuesto 6. Pasajes y viáticos	S/16,695.00	S/-	S/16,695.00
Partida Presupuesto 7. Otros gastos elegibles	S/1,800.00	S/-	S/1,800.00
Monto Total del Proyecto	S/111,300.00	S/29,642.00	S/81,658.00
Avance porcentual	100%	27%	73%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo

Indicadores de Hito



Ubicación



Línea de Tiempo del Proyecto

2021												2022												2023											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	NOVIEMBRE	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	noviembre	Diciembre
																		X					1						2						



01 Tesis



01 Artículo


01 Evento



09 Proyectos de Investigación con Fondos Concursables

Programado Ejecutado Saldo

Indicadores de Hito



Partida Presupuesta	Programado	Ejecutado	Saldo
Partida Presupuesta 1. Honorarios	S/228,578.00	S/126,677.74	S/101,900.26
Partida Presupuesta 2. Equipos y bienes duraderos	S/606,539.00	S/438,529.20	S/168,009.80
Partida Presupuesta 3. Materiales e insumos	S/214,571.00	S/78,373.39	S/136,197.61
Partida Presupuesta 4. Asesorías especializadas	S/69,747.00	S/24,800.00	S/44,947.00
Partida Presupuesta 5. Servicios de terceros	S/161,574.00	S/41,631.72	S/119,942.28
Partida Presupuesta 6. Pasajes y viáticos	S/190,299.00	S/32,586.24	S/157,712.76
Partida Presupuesta 7. Otros gastos elegibles	S/46,757.00	S/0.00	S/46,757.00
Consolidado Total de Proyectos	S/1,518,065.00	S/742,598.29	S/775,466.71
Avance porcentual	100%	49%	51%

■ Programado ■ Ejecutado ■ Saldo


11 Artículos



17 Tesis



11 Eventos



01 Patente



Muchas gracias



**Unidad de Proyectos de
Investigación y
Capacitación
UPIC UNF**



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
FRONTERA**