UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

# PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

# RESOLUCIÓN N° 147-2026-UNF/PCO

**Sullana, 28 de agosto de 2026.**

**VISTOS:**

El Informe N° 0333-2026-UNF-OAJ de fecha 28 de agosto de 2026, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Oficio N° 600-2026-UNF-P/DGA de fecha 25 de agosto de 2026, de la Dirección General de Administración; el Informe N° 114-2026-UNF-DGA-UEI y el Informe N° 123-2026-UNF-ING.VJCM/UEI-UNF, ambos de fecha 25 de agosto de 2026, de la Unidad Ejecutora de Inversiones; el Informe N° 110-2026-ING.VJCM/UEI de fecha 05 de agosto de 2026; la Carta N° 195-2026-UNF-DGA-UEI de fecha 14 de agosto de 2026; la Carta N° 006-SUP-OBRA07-2026-ATIKUX/GG de fecha 17 de agosto de 2026; la Carta N° 005-SUP-OBRA07-2026-ATIKUX/GG de fecha 30 de julio de 2026; la Carta N° 176-2026-UNF-DGA-UEI de fecha 15 de julio de 2026; la Resolución N° 120-2026-UNF/PCO de fecha 15 de julio de 2026; y demás documentos que conforman el expediente administrativo referido a la aprobación de la liquidación del Contrato N° 023-2023-UNF; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país.

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo.

Que, el artículo 62° del citado dispositivo legal, establece que, es Atribución del Rector: 62.2. Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera.

Que, numeral 6.1.5 de la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, establece que son funciones del presidente: Dirigir la actividad académica y de investigación de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera".

# PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera.
Que, en el Estatuto en mención, en su TÍTULO III se establece las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIAS:
A. DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

(...)

CUARTA. GOBIERNO DE LA UNF
Durante el proceso de constitución de la Universidad, el gobierno de ésta se ejerce por: b) El Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, tiene atribuciones.

QUINTA. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Durante el proceso de constitución de la UNF, los Órganos de Alta Dirección de ésta, lo constituyen: a) La Presidencia de Comisión Organizadora, que cumple funciones asignadas al Rectorado.

Que, con fecha 27 de diciembre de 2023, la Universidad Nacional de Frontera y la empresa ATIKUX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (ATIKUX S.A.C.) suscribieron el Contrato N° 023-2023-UNF, para la Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Ampliación del Servicio de Aulas en la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera", con CUI N° 2443902, por un monto original de S/ 382,723.56, sujeto a las Adendas N° 01, N° 02 y N° 03, que modificaron su monto y plazo contractual, siendo el monto final ascendente a S/ 411,805.31 y el plazo de ejecución de 421 días calendario.

Que, con fecha 02 de junio de 2026, mediante Carta N° 003-SUP-OBRA07-2026-ATIKUX/GG, el representante legal de ATIKUX S.A.C. solicitó la resolución del Contrato N° 023-2023-UNF, sin responsabilidad para ninguna de las partes, invocando la existencia de una controversia arbitral derivada de la liquidación del Contrato de Obra N° 011-2023-UNF, suscrito con el CONSORCIO FRONTERAS, y la consecuente suspensión del procedimiento de liquidación de dicha obra.

Que, mediante Resolución N° 120-2026-UNF/PCO de fecha 15 de julio de 2026, se declaró procedente la resolución del Contrato N° 023-2023-UNF, al haberse acreditado la concurrencia de los presupuestos habilitantes previstos en el numeral 164.3 del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisándose que dicha resolución no exime a las partes del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de las prestaciones efectivamente ejecutadas hasta la fecha de resolución, ni de las actuaciones necesarias para efectuar el cierre y liquidación contractual.

Que, mediante Carta N° 176-2026-UNF-DGA-UEI de fecha 15 de julio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones notificó al contratista ATIKUX S.A.C. la Resolución N° 120-2026-UNF/PCO y le comunicó la necesidad de presentar la documentación correspondiente para continuar con el procedimiento de liquidación del contrato de consultoría de obra.

# PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Que, mediante Carta N° 005-SUP-OBRA07-2026-ATIKUX/GG de fecha 30 de julio de 2026, la empresa ATIKUX S.A.C. presentó ante la Entidad la liquidación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra antes indicada, dentro del plazo previsto en el numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisando que, debido a la resolución del contrato del Consultor, no se tiene un saldo a favor de ATIKUX S.A.C. por concepto de participación en la liquidación de la obra ejecutada por el Consorcio Fronteras.

Que, mediante Informe N° 110-2026-ING.VJCM/UEI de fecha 05 de agosto de 2026, el Especialista de la Unidad Ejecutora de Inversiones efectuó la revisión técnica y económica de la liquidación presentada, determinando montos distintos a los inicialmente consignados por el contratista, al descontarse la aplicación de las multas correspondientes a los Hitos de Control N° 28049-2024-CG/GRPI-SCC y N° 2983-2025-CG/GRPI-SCC.

Que, mediante Carta N° 195-2026-UNF-DGA-UEI de fecha 14 de agosto de 2026, la Entidad comunicó a ATIKUX CONSULTORES S.A.C. el resultado de la evaluación y cálculo efectuado respecto de la liquidación del servicio de consultoría de obra, conforme al numeral 170.2 del artículo 170 del citado Reglamento.

Que, mediante Carta N° 006-SUP-OBRA07-2026-ATIKUX/GG de fecha 17 de agosto de 2026, ATIKUX CONSULTORES S.A.C. manifestó expresamente su conformidad y aceptación respecto del cálculo de liquidación efectuado por la Entidad, así como de la aplicación de las penalidades correspondientes, circunstancia que evidencia la inexistencia de discrepancia respecto de los montos determinados.

Que, mediante Informe N° 123-2026-UNF-ING.VJCM/UEI-UNF de fecha 25 de agosto de 2026, el Especialista de la Unidad Ejecutora de Inversiones, sobre la base de la aceptación manifestada por el contratista, otorgó conformidad a la liquidación y solicitó la aprobación mediante acto resolutivo, determinando los siguientes conceptos: Reajuste por S/ 6,806.54; Saldo de Valorizaciones por Ampliaciones de Plazo por S/ 19,700.54; haciendo un total de S/ 26,507.08; siendo el monto final de la supervisión la suma de S/ 391,436.12; con deducciones por multas de S/ 2,575.00 (Hito de Control N° 28049-2024-CG/GRPI-SCC) y S/ 2,675.00 (Hito de Control N° 2983-2025-CG/GRPI-SCC); un saldo a favor del contratista de S/ 21,257.05; y una retención por concepto de garantía de fiel cumplimiento de S/ 46,194.07.

Que, mediante Oficio N° 114-2026-UNF-DGA-UEI de fecha 25 de agosto de 2026, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones emitió pronunciamiento favorable para la aprobación de la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 023-2023-UNF, ratificando los conceptos y montos determinados por el especialista competente y solicitando la aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente.

Que, mediante Oficio N° 600-2026-UNF-P/DGA de fecha 25 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración remitió el expediente técnico-administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica, solicitando la emisión de opinión legal sobre la aprobación de la liquidación del contrato.

# PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Que, el artículo 170 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, regula el procedimiento de liquidación del contrato de consultoría de obra, estableciendo en su numeral 170.1 que la Entidad se pronuncia respecto de la liquidación presentada por el contratista y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; siendo aplicable al presente caso el régimen previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, por haberse convocado el procedimiento de selección que dio origen al Contrato N° 023-2023-UNF durante la vigencia de dicha norma, conforme a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 32069.

Que, conforme al criterio desarrollado por la Dirección Técnico Normativa del OSCE en la Opinión N° 007-2023/DTN, la liquidación final de un contrato de consultoría de obra presupone la posibilidad de determinar de manera definitiva el costo total del contrato y su saldo económico, por lo que la existencia de controversias pendientes de resolución que puedan incidir en dichos conceptos impide la determinación definitiva de la liquidación.

Que, mediante Informe N° 0333-2026-UNF-OAJ de fecha 28 de agosto de 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que, de encontrarse acreditados en el expediente el consentimiento de la Resolución N° 120-2026-UNF/PCO y la inexistencia de controversias pendientes de resolver, y considerando los informes técnicos emitidos por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la aceptación expresa del contratista respecto del cálculo efectuado por la Entidad, resulta jurídicamente viable continuar con el trámite de aprobación de la liquidación del Contrato N° 023-2023-UNF, precisando que dicha Oficina no determina ni valida técnicamente los montos consignados en la liquidación, cuya exactitud, consistencia y sustento técnico-económico corresponde a los profesionales y órganos que los han efectuado y suscrito; asimismo, precisó que la aprobación de la liquidación no implica, por sí misma, la devolución automática de la garantía de fiel cumplimiento retenida.

Que, respecto al Artículo IV el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Decreto Supremo número 004-2019-JUS, recoge como uno de los Principios del Procedimiento Administrativo, el Principio de Legalidad por el cual queda sentado que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley N° 30220 y por la Resolución Viceministerial N° 045-2023-MINEDU y Resolución Viceministerial N° 064-2024-MINEDU.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR** la liquidación del Contrato N° 023-2023-UNF, correspondiente al servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "Ampliación del Servicio de Aulas en la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera",

# PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

con CUI N° 2443902, con un monto final de supervisión ascendente a S/ 391,436.12 (Trescientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y seis con 12/100 soles), un saldo a favor de ATIKUX CONSULTORES S.A.C. de S/ 21,257.05 (Veintiún mil doscientos cincuenta y siete con 05/100 soles) y una retención por concepto de garantía de fiel cumplimiento ascendente a S/ 46,194.07 (Cuarenta y seis mil ciento noventa y cuatro con 07/100 soles), conforme a los cálculos y documentación técnica obrantes en el expediente, de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN GENERAL**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA**

| | CONCEPTOS | MONTOS RECALCULADOS | | MONTOS PAGADOS | | DIFERENCIA A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S/. | US $ | S/. | US $ | S/. | US $ |
| A | **AVANCE EJECUTADO** | | | | | | |
| | Valorizacion Presupuesto Principal | 364,929.04 | | 364,929.07 | | -0.03 | |
| | Valorizacion Ampliacion Servicio | 19,700.54 | | 0.00 | | 19,700.54 | |
| | Valorizacion Adicional Servicio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | **TOTAL** | **384,629.58** | | **364,929.07** | | **19,700.51** | |
| B | **REAJUSTES DE PRECIOS** | | | | | | |
| | Reintegro Presupuesto Principal | 6,806.54 | | 0.00 | | 6,806.54 | |
| | Reintegro Ampliacion Servicio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Reintegro Adicional Servicio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | **TOTAL** | **6,806.54** | | **0.00** | | **6,806.54** | |
| C | **ADELANTOS OTORGADOS** | | | | | | |
| | Adelanto Directo al Contratista | | | 0.00 | | | |
| | Amortización Adelanto en Efectivo | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Adelanto para Materiales | | | 0.00 | | | |
| | Amortización Adelanto para Materiales | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | **TOTAL** | | | **0.00** | | **0.00** | |
| D | **DEDUCCION DE REINTEGROS** | | | | | | |
| | Adelanto en Efectivo | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Adelanto para Materiales | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Deduccion de Servicio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | **TOTAL** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| E | **OTROS** | | | | | | |
| | Mayores Gastos Generales | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Retención por Retraso de Servicio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | **TOTAL** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| | **TOTAL GENERAL A+B+C+D+E Montos Incluye I.G.V (18%)** | **391,436.12** | | **364,929.07** | | **26,507.05** | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | **391,436.12** | | **364,929.07** | | **26,507.05** | |

| F | **PENALIDADES Y DESCUENTOS** | POR DESCONTAR | DESCONTADO | SALDO POR DESCONTAR |
|---|---|---|---|---|
| | Multa por Atraso de Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Deduccion de Servicio + IGV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **PENALIDADES POR HITO DE CONTROL** | | | |
| | HITO N° 12847-2024-CG/GRPI-SCC | 18,025.00 | 18,025.00 | 0.00 |
| | Hitos N° 28049-2024-CG/GRPI-SCC | 2,575.00 | 0.00 | 2,575.00 |
| | Hito N° 2983-2025-CG/GRPI-SCC | 2,675.00 | 0.00 | 2,675.00 |
| | **TOTAL** | 23,275.00 | 18,025.00 | 5,250.00 |

| G | **RETENCIONES** | MONTO RETENIDO | MONTO DEVUELTO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|
| | Fondo de Garantia | 46,194.07 | 0.00 | 46,194.07 |
| | **TOTAL** | **46,194.07** | **0.00** | **46,194.07** |

| RESUMEN DE LIQUIDACION | SALDOS LIQUIDO |
|---|---|
| | 21,257.05 |
| **DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN** | **FIEL CUMPLIMIENTO** |
| | 46,194.07 |

# PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

**ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR** que la aprobación de la liquidación a que se refiere el artículo precedente no implica, por sí misma, la devolución automática de la garantía de fiel cumplimiento retenida, correspondiendo que dicha actuación se efectúe de acuerdo con las condiciones, presupuestos y procedimiento establecidos en la normativa de contrataciones del Estado aplicable y en el Contrato N° 023-2023-UNF, una vez verificados los presupuestos que correspondan.

**ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER** que la Unidad Ejecutora de Inversiones notifique la presente Resolución al contratista ATIKUX CONSULTORES S.A.C., en la forma y oportunidad previstas por la normativa aplicable.

**ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER** que el área competente adopte las acciones administrativas y financieras que correspondan respecto del saldo resultante de la liquidación, así como de la garantía de fiel cumplimiento, observando estrictamente las condiciones y procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado aplicable y en el Contrato N° 023-2023-UNF.

**ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER** que los órganos y unidades competentes incorporen al expediente administrativo toda la documentación que sustente el consentimiento de la resolución contractual, la inexistencia de controversias pendientes de resolver, la liquidación final aprobada y las actuaciones posteriores que correspondan, a efectos de garantizar la trazabilidad, integridad y adecuada custodia del expediente contractual.

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR,** a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes, las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

Dr. José Florentino Molero López
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

JRGT/SG
Pwc/ESP