UNIVERSIDADP MNACIONAL DE FRO NTER A
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
- RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
j N° 063-2017-PCO-UNF

Sullana, 19 de octubre de 2017.

1 Resolucién de Presidencia de Comisién Organizadora N° 010-2017-CO-PC-UNF de fecha 17 de marzo de 2017; la Carta N° 003-

017/CONSORCIO SULLANA-SUPERVISION de fecha 03 de octubre de 2017; la Carta N° 034-2017-UNF-OGIMSG de fecha 03 de octubre de

2017; la Carta N° 005-2017/CONCORCIO SULLANA-SUPERVISION de fecha 04 de octubre de 2017; la Carta N© 035-2017-UNF-OGIMSG de

. fecha 03 de octubre de 2017; la Carta N° 287-2017-JFTC recibida con fecha 05 de octubre de 2017; la Carta N° 036-2017-UNF-OGIMSG de

, <\ fecha 06 de octubre de 2017; la Carta N°® 007-2017/CONCORCIO SULLANA-SUPERVISION de fecha 11 de octubre de 2017; el Oficio N° 232-
2017-UNF-0OGIMSG de fecha 16 de octubre de 2017; v,

/& / CONSIDERANDO:

/ Primero.- Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregidn Luciano Castillo Colonna, en armonia con la
preservacidn del medio ambiente y el desarrollo econdmico sostenible; y contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la region fronteriza
noroeste del pals;

gundo.- Que, la parte final del articulo 189 de la Constitucién Politica del Perll, prescribe que la Universidad es autdnoma en su régimen
ormativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico: Las Universidades se rigen por sus proplos estatutos en el marco de la
nstitucién y de las leyes;

Tercero.- Que, el articulo 8° de la Ley Universitaria N© 30220, establece que la autonomia inherente a las Universidades se ejerce de
conformidad con la Constitucidn vy las Leyes de la Replblica e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con
él, organizar su sistema académico, econdmico y administrativo;

Cuarto.- Que, mediante Resolucidén de Presidencia de Comision Organizadora N° 010-2017-CO-PC-UNF de fecha 17 de marzo de 2017, se
aprobé el Expediente Técnico de la obra: “Creacidn y Equipamiento del Comedor de la Universidad Nacional de Frontera Distrito y Provincia de
Sullana SNIP 207734”, con un valor referencial actualizado al mes de diciembre de 2016, por el monto de: S/. 3°009,238.96 (Tres millones
nueve mil doscientos treinta y ocho con 96/100 Soles), que corresponde a infraestructura y equipamiento; quedando autorizada su ejecucion
bajo la modalidad de Contrata, teniendo un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios;

Quinto.- Que, mediante Carta N° 003-2017/CONSORCIO SULLANA-SUPERVISION de fecha 03 de octubre de 2017 el representante legal de
Consorcio Sullana remite la Universidad Naclonal de Frontera con atencién al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y
Servicios Generales la consulta realizada por el residente de obra indicado en el cuaderno de obra. Asimismo comunica, entre otros aspectos, lo
sigulente:

(+sa) IV,- HECHOS
4.1. El contratista presentd a la supervisién mediante cuaderno de obra, asiento N° 007 de fecha 03.10.2017; con la finalidad de que se

pueda emitir su opinién respectiva tal como se detalla a continuacién:

v Consulta N° 02 Por el Contratista:
Segln lo solicitado por el supervisor en su asiento precedente se hace llegar copia del estudio Geo Técnico y mecanica de suelo SPT
elaborado por el Dr. Hipolito Tume Chapa; asi mismo la memoria de calculo estructural elaborado por el Ing. Martin Fan Fiestas;
motivo por el cual le solicito pronunciarse sobre lo alcanzado y de ser el caso solicitar la opinién del proyectista para su
pronunciamiento sobre lo alcanzado.

= Supervisién

Teniendo en cuenta que los resultados del SPT son de mejores que los estudios de suelo del expediente técnico original se pueden
apreciar en la corrida estructural que ha realizado el contratista las vigas principales aumentan de didmetro de acero de 5/8" a %",
por lo que se solicita al proyectista emita opinién al respecto; porque si los estudios realizados de SPT en la nueva ubicacién son
mejores a los estudios del expediente original; existe diferencia en la corrida estructural incrementando su didmetro en las vigas
principales; ante esta duda es necesario e importante que el proyectista emita una opinién respecto a su calculo estructural vs. El
nuevo célculo realizado por el contratista teniendo en cuenta la capacidad portante en la nueva ubicacion son de mejor condicién a
los que tomo para el disefio original.

Sf}:{mm
GENERAL
- Se recomienda notificar al proyectista para que emita su opinidn respectiva.

- Adjunta estudios de mecanica de suelos SPT y corrida estructural.

Sexto.- Que, mediante Carta N° 034-2017-UNF-OGIMSG de fecha 03 de octubre de 2017, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Consultor — Ing. José Franklin Talledo Covefias, que en virtud al art. 165 de las normas
legales para contrataciones con el Estado — Consultas sobre ocurrencias en la obra y a la Carta N° 003-2017/CONSORCIO SULLANA-
SUPERVISION, suscrito por el supervisor de la obra “Creacidn y Equipamiento del Comedor de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito y
Provincia de Sullana”; remite la Consulta N° 02, planteada por el contratista de ejecucién de la obra en cuestion, de acuerdo a lo indicado en el
cuaderno de obra. Asimismo adjunta 01 ejemplar de 78 folios del estudio geotécnico y mecanica de suelos del nuevo lugar propuesto para
ejecucion de la obra;

Séptimo.- Que mediante Carta N°® 005-2017/CONCORCIO SULLANA-SUPERVISION de fecha 04 de octubre de 2017, el Consorcio Sullana
remite al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Serviclos Generales la consulta realizada por el residente de obra
indicado en el cuaderno de obra. Asimismo comunica, entre otros aspectos, lo siguiente:

(...) IV.- HECHOS
4.1. El contratista presentd a la supervisién mediante cuaderno de obra, asiento N° 009 de fecha 04.10.2017; con la finalidad de gue se
pueda emitir su opinion respectwa ta[ como se detalla a continuacién:
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Segtin cuaderno en asiento N° 009 del residente solicita pronunciamiento del proyectista referente a la partida 02.09.02 Muro
Cortina Screen por lo que necesita plano detalle dado que no se detalla en A.P.U el tipo de vidrio, el cortasol y el roller ya que
demandan 3 meses para su fabricacion.

s <,
Teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista respecto a su consulta se solicita al proyectista haga llegar el detalle del plano de
muro cortina y especifique los insumos que se utilizarén indicando didmetros, espesores y calidad con la que proyecto en el
expediente técnico y teniendo en cuenta que el contratista indica que esos trabajos le implicarian 3 meses su confeccidn es
necesaria que haga llegar dicho plano de detalle y especifique de manera clara como es que se ha considerado la colocacién de
dichos trabajos.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
- Se recomienda notificar al proyectista para que emita su opinién respectiva.

Octavo.- Que mediante Carta N° 035-2017-UNF-OGIMSG de fecha 03 de octubre de 2017, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Consultor — Ing. José Franklin Talledo Covenas, gue en virtud al art. 165 de las normas
legales para contrataciones con el Estado — Consultas sobre ocurrenclas en la obra y a la Carta N° 005-2017/CONSORCIO SULLANA-
SUPERVISION, suscrito por el supervisor de la obra “Creacién y Equipamiento del Comedor de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito y
Provincia de Sullana”; remite la Consulta N° 03, planteada por el contratista de ejecucién de la obra en cuestidn, de acuerdo a lo indicado en el
cuaderno de obra;

Noveno.- Que, mediante Carta N° 287-2017-JFTC recibida con fecha 05 de octubre de 2017, el Consultor — Ing. José Franklin Talledo Covefias

comunica al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, la absolucidn de las consultas planteadas por la

empresa contratista CONSORCIO SULLANA, indicando lo siguiente:

« Con relacién N° 02: su persona no emitird opinidn teniendo en cuenta que al varlar la ubicacidn del proyecto, el nuevo proyectista
asumira la responsabllidad de su disefio.

« Respecto a la Consulta N° 03: alcanza los planos considerados para la construccidn del Muro Cortina y corresponde al contratista su
ejecucidn.

Décimo.- Que, mediante Carta N° 036-2017-UNF-OGIMSG de fecha 06 de octubre de 2017, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios Generales remite al Ing. Luis Alberto Ramos Carrasco, Representante legal del Consorcio Sullana - Servicio de
Consultoria de Supervisidn de Obra, la absolucidén de Consulta N° 02 y Consulta N° 03 presentada mediante Carta N°® 287-2017-JFTC por el
consultor del expediente técnico de la obra: “Creacién y Equipamiento del Comedor de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito y Provincia
de Sullana”, Ing. José Franklin Talledo Covefias;

Décimo Primero.- Que, mediante Carta N° 007-2017/CONCORCIO SULLANA-SUPERVISION de fecha 11 de octubre de 2017, el Consorcio
Sullana comunica al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales; entre otros aspectos, lo siguiente:
(...) IV.- HECHOS
4.01. Respecto a la consulta N° 01 que se realizé y absolvié, estoy de acuerdo con el proyectista que serd la entidad quien mediante
resolucién apruebe la nueva ubicacidn y alcanzar un plano de la ubicacién e indicando los retiros con medidas para que la ubicacion
sea exacta para el contratista; asimismo vale sefialar que en esta consulta sirvié para que se solicite al contratista mediante cuaderno
realice el SPT en el punto de ubicacién que la entidad indicd segin su plan de desarrollo de la UNFS.

4.02. Respecto a la consulta N° 02, teniendo en cuenta que sl bien es cierto que la entidad en su plan de desarrollo de la UNFS tiene como
ubicacién un lugar diferente a lo que proyecto el contratista y es de responsabilidad de la entidad defina mediante resolucién la nueva
ubicacién de la infraestructura; es también importante indicar que su disefio a las vigas que se le consultd al proyectista no estan en
funcién al SPT o cambio de ubicacidn debido a que los pardmetros de disefio que utilizan los estructurales no influyen con la capacidad
portante; ante esto en mi opinidn de proyectista quiere eximirse de su responsabilidad y no da una opinidn técnica que permita
discernir la consulta realizada en tal sentido soy de la sugerencia que se deberd utilizar el disefio original del proyectista dado que no
puede deslindar responsabilidades sabiendo que el disefio de las vigas no tiene nada que ver con la capacidad portante o cambio de
. ubicacion.

EEI}B. Respecto a la consulta N° 03, en esta consulta el proyectista alcanza a detalle 02 planos que le permitirdn al contratista poder ejecutar
sin inconvenientes y de esta manera evitar cualquier tipo de adicionales.
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Visto esto se recomienda a su despacho lo siguiente:

1. La entidad deberd alcanzar mediante resolucién rectoral la aprobacién de la nueva ubicacién que se indica segin el plano de
desarrollo de la UNFS, asimismo deberdn alcanzar un plano indicando la ubicacién y los retiros que se deberan respetar teniendo en
cuenta que el comedor cuenta con una unidad mévil y debera tener los ingresos respectivos; por ende es necesario alcance el plano
solicitado debidamente refrendado por su jefatura.

2. Teniendo en cuenta lo indicado en los hechos del numeral 04.02; se sugiere a su despacho utilizar el disefio del proyectista por lo
antes expuesto y se le notifique al proyectista comunicandole que serd su disefio el que se respetara y no puede eximirse de
responsabilidad.

3. La supervisidn alcanzard una copia al contratista respecto a la absolucién N° 03/inc. planos del proyectista en funcién a su consulta;
la misma que se realizard via cuaderno de obra; pero seria necesario que su despacho notificara también comunicandole al
respecto.

Décimo Segundo.- Que, mediante Oficio N° 232-2017-UNF-OGIMSG de fecha 16 de octubre de 2017, el Jefe de la Oficina General de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Sr. Presidente de la Comisién Organizadora, que con Carta N° 007-
2017/CONCORCIO SULLANA-SUPERVISION con fecha de cargo de recepcién de su despacho del 12,10.2017, el Consorcio Sullana, consultor de
supervisién de la obra denominada: “Creacién y Equipamiento del comedor de la Universidad Nacional de Frontera”, alcanza opinién respecto a
las consultas realizadas por el contratista, por lo que informa lo siguiente:
BASE LEGAL:
« Normas legales para contrataciones con el estado, Ley N° 30225, con su reglamento aprobado con D.S. N° 350-2015-EF y modificado
con D.S. N° 056-2017-EF.
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» Reglamento Nacional de Edificaciones.

DATOS GENERALES:
- NOMBRE DE LA OBRA : “CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA — PIURA.”
- ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA,
- PROVINCIA ! SULLANA,
- DEPARTAMENTO : PIURA,
- PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 002 - 2017 — UNP,
-MODALIDAD DE EJECUCION : SUMA ALZADA.
- MONTO PRESUPUESTO REFERENCIAL : 5/. 3009,238.96.
- MONTO PRESUPUESTO CONTRATADO 1 S/. 3009,238.96.
- ADELANTO DIRECTO : 5/.300,923.90 (FUE PAGADO 11.09.2017; 14.11.17)).
- ADELANTO DE MATERIALES : S/, 601,847.80
- CONTRATO DE EJEC. DE OBRA : CONTRATO N° 100-2017- UNFS-LICIT. P, N° 002- 2017-UNFS.
- FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 24/08/2017.
- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 07/09/2017.
- INICIO PLAZO CONTRACTUAL 1 12/09/2017,
- FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 08/02/2018.
- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 150 DIAS CALENDARIOS.
- CONTRATISTA : CONSORCIO SULLANA.
- RESIDENTE DE OBRA : ARQ. LUIS ENRRIQUE IBANEZ CHUMACERQ - CAP. 8824,
- SUPERVISOR DE OBRA : ING.LUIS A. RAMOS CARRASCO - CIP N° 72256,
CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZOS
PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRA : CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 07 DE SETIEMBRE DEL 2017.
FECHA PAGO DE ADELANTO DIRECTO : 11 DE SETIEMBRE DEL 2017,
INICIO PLAZO CONTRAC, DE OBRA : 12 DE SETIEMBRE DEL 2017.
TERMINO PLAZO CONTRAC DE OBRA : 08 DE FEBRERO DEL 2018,
ESTADO ACTUAL : PARALIZADA,
ANTECEDENTES

« Con fecha 09 de agosto del 2017, se suscribid CONTRATO N° 95-2017- UNFS, derivado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-
2017-UNFS, para la Supervision de la obra: "CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA — PIURA."”

« Con fecha 24 de Agosto del 2017, se suscribid el CONTRATO N° 100 — 2017-UNFS, derivado de la LICTTACION PUBLICA N° 002-2017-
UNFS. Para la ejecucion de la obra: “CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA — PIURA.”

» Con fecha 07 de setiembre del 2017, se llevé a cabo el Acto de entrega de Terreno, para la ejecucién de la obra: “CREACION Y
EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA."

« Con fecha 11 de setiembre del 2017, la entidad Universidad Macional de Frontera Sullana realizd la transferencia del Adelanto Directo por
un monte de 5/300,923.90 Soles.

« Confecha 12 de setiembre del 2017, se Inicia el plazo contractual.

e Con Carta N° 03-2017-UNF-CONSORCIO SULLANA, de fecha 18 de Setiembre del 2017, el consorcio Sullana, ejecutor de la obra de la
referencia, hace llegar a la Oficina General de Infraestructura el cronograma de ejecucién de obra actualizado a la fecha de inicio de
plazo de ejecucidn de la obra, estableclendo fecha real de inicio de plazo de ejecucién de obra, asf como su plazo de culminacion.

o Con Carta N° 033-2017-UNF-OGIMSG, de fecha 21 de Setiembre del 2017, la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y

Servicios Generales, hace llegar a la Consultoria de la Supervisidn los calendarios de obra a Inicio de plazo de ejecucion de plazo real

para su revisidn, aprobacién e informe correspondiente.

Con Carta N° 003.-2017/CONSORCIO SULLANA-SUPERVISION, la consultoria de la supervisién, hace llegar la revisién con aprobacién de

los calendarios y cronogramas valorizados mensual, Gantt y Pert CPM, cuya fecha de Inicio de obra es el dia 12.09.2017 y finaliza el

09.02.2018.

Con fecha 12 de setiembre del 2017, con Asiento N° 001 del residente realiza la consulta a la supervision y/o Proyectista referente a la

verdadera ubicacion de la infraestructura que indica en Expediente Técnico vs. El plan de desarrollo de UNFS que Indico el jefe de

Infraestructura y Mantenimiento por lo que se llevd a consulta al proyectista.

« Con fecha 15 de setiembre del 2017, la Consultoria CONSORCIO SULLANA - SUPERVISION mediante Carta N° 001-2017/CONSORCIO
SULLANA — SUPERVISION; solicita al entidad elevar la consulta al proyectista para su opinidn respectiva al nuevo cambio de ubicacién de
la infraestructura.

« Con fecha 18 de setiembre del 2017, la Jefatura de Infraestructura alcanza al consultor Ing. Franklin Talledo Coverias la Carta N° 031-
2017-UNF-OGIMSG con la finalidad de que absuelva la consulta interpuesta por el contratista via cuaderno.

s Con fecha 21 de setiembre del 2017, el consultor Proyectista emite opinidn, con Carta N°® 282-2017-JFTC.

» Con fecha 22 de setiembre del 2017, la Jefatura de Infraestructura alcanza al consultor de la supervisién Ing. Luis Alberto Ramos
Carrasco con Carta N° 033-2017-UNF-OGIMSG alcanzando la opinidn del proyectista.

« Con fecha 03 de octubre del 2017, la Supervisién eleva la consulta al proyectista la consulta N° 02 respecto de donde se solicita opinidn
respecto a los nuevos estudios de suelos y SPT Con Carta N° 003-2017/CONSORCIO SULLANA — SUPERVISION.

» Con fecha 04 de Octubre del 2017, la Supervisién eleva la consulta al proyectista la consulta N° 03 respecto a alcanzar planos de detalle
del muro cortina en funcidn a su disefio; Con Carta N® 005-2017/CONSORCIO SULLANA — SUPERVISION.

+ Con fecha 04 de Octubre del 2017, la Jefatura de Infraestructura alcanza al consultor del Expediente Técnico con Carta N° 034-2017-
UNF-OGIMSG la consulta N°® 02 para su opinidn,

s Con fecha 04 de Octubre del 2017, la Jefatura de Infraestructura alcanza al consultor del Expediente Técnico con Carta N° 035-2017-
UNF-OGIMSG la consulta N® 03 para su opinidn.

« Con fecha 05 de Octubre del 2017, el consultor Proyectista emite opinidn, con Carta N° 287-2017-JFTC.
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« Con fecha 09 de Octubre del 2017, la Jefatura de Infraestructura alcanza al consultor de la supervisién Ing. Luis Alberto Ramos Carrasco
con Carta N® 036-2017-UNF-OGIMSG alcanzando Ia opinidn del proyectista de la consultas N° 02 y 03.

JUSTIFICACION
Articulo 165.- Consultas sobre ocurrencias de obra.-

"I as consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segun corresponda.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinidn del proyectista, son absueltos por estos dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
slgulentes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas el contratista dentro de los 02 dias siguientes debe acudir
a la entidad, /a cual debe resolverias en un plazo méximo de 5 dias, contados desde el dia siguiente de la recepdion de la comunicacidn del
contratista.

Las consultas cuando por su naturaleza en opinion del inspector o supervisor requieran de la opinion del proyectista son elevadas por estos a
la entidad dentro del plazo maximo de 04 dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacion con el proyectista absolver ia
consulta dentro del plazo maximo de 15 dias siguientes de /a comunicacion de la comunicacion del inspector io supervisor.

Para este efecto, la entidad debe considerar en el contrato celebrado con el proyectista cldusulas de responsabilidgad y obligacion de atender
las consultas que le remita la entidad dentro del plazo que sefiala dicha cldusula. En caso no hubiese respuesta del proyectista el plazo
indicado en el parrafo anterior, la entidad debe absolver la consulta al contratista y dar instrucciones al contratista a través del inspector o
supervisor sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por 13 falta de absolucion de la misma.

Si en ambos casos vencidos los plazos no se absuelven las consultas, el contratista tiene derecho a solicitar el plazo contractual por el tiempo
correspondiente a la demora. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecucidn de los trabajos materia de fa consulta
empiecen a ejecutar I3 ruta critica del programa de ejecucicn de la obra”.

Con respecto a lo indicado en el parrafo anterior, se ha cumplido con el procedimiento administrativo en cuanto a anotacién por parte del
contratista de las consultas en el cuaderno de obra, y siendo elevadas por la supervisién a la entidad, para que inmediatamente sean
remitidas al proyectista para la absolucidn de las mismas.

Es preciso indicar gue todo el procedimiento de elevacién de consultas se ha realizado en los plazos estipulados por ley.

ANALISIS
El supervisor en sus conclusiones y recomendaciones, del documento a) de |a referencia, indica que:” /a entidad debe alcanzar mediante
resolucidn rectoral (por error debid decir resolucidn de Presidencia de la Comision Organizadora) la nueva ubicacidn que se

indica segiin el plan de desarrollo de la UNFS, alcanzando los retiros que se deberdn respetar teniendo en cuenta que el
comedor cuenta con una unidad movil y deberd tener los ingresos respectivos; por ende es necesario alcance un plano
debidamente refrendado”

Pues véase que el supervisor recomienda que se dé el cambio de ubicacién del proyecto denominado: “creacion y Equipamiento del comedor
de la Universidad Nacional de Frontera”, teniendo en cuenta que en el proyecto se considera la adquisicidn de un vehiculo, el cual necesitaria
un espacio para temas de giro del mismo y ademas que la ubicacidn actual no se acondiciona al plan de crecimiento de la Infraestructura de
la Universidad Nacional de Frontera, que se encuentra en vias de aprobacion, considerando que en €l hay una zona para comedores que se
debe respetar y que tenga armonia con el crecimiento de las diferentes infraestructuras proyectadas en la Universidad.

Teniendo en cuenta que habiéndose realizado los estudios de mecanica de suelos en la nueva ubicacion proyectada (02 puntos de SPT), y
habiendo elaborado el estudio estructural por un profesional especializado con los nuevos datos de los resultados de los estudios de mecénica
de suelos, el supervisor indica que no existe variacién alguna en los disefios Iniciales de la estructura, sugiriendo que se use el disefio original
del proyectista, independientemente del cambio de ubicacidn.

CONCLUSIONES:

« Aprobar con Resolucion de Presidencia de la Comision organizadora la nueva ubicacién de la obra denominada:” Creacion y
equipamiento del comedor de la Universidad Nacional de Frontera Distrito y Provincla de Sullana”, seglin las coordenadas 4°54.667 " de
latitud Sur y 80°43.729" de longitud Oeste (Norte 9457154, Este 530065) y altitud 85 msnm, tal como se indica en el plano adjunto
denominado UBM-01,

Resolver que la modificacién de la ubicacion del proyecto en cuestién no generard modificacion alguna en la estructura de la
Infraestructura proyectada, no generdndose adicional de obra.

Resolver que el lapso de paralizacion de obra por cambio de ubicacion del proyecto no origina mayores gastos generales.

Generar la Resolucidn de Presidencia de la comisién organizadora con la premura que amerita para reanudar los trabajos en obra y
asi evitar demoras injustificadas que podrian originar perjuicios econdmicos al estado.

Décimo Tercero.- Que, mediante Oficio N°® 723-2017-UNF-PCO de fecha 19 de octubre de 2017, el Sr. Presidente de la Comision Organizadora
solicita a Secretaria General, en virtud a lo expuesto por el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimlento y Servicios Generales
mediante Oficio N° 232-2017-UNF-OGIMSG, emita el Acto Resolutivo pertinente aprobacidon de Cambio de Ubicacidn de obra: Creacién y
Equipamiento del Comedor de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana - Piura, disponiendo la redaccion sugerida
mediante Oficio N 236- 2017-0GIMSG-UNF en |a parte resolutiva, la misma que detalla.

Décimo Cuarto.- Que, con el propdsito de dar correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitucion Politica
del Perl y la Ley, a la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenta en Sesidn de Comisidn, se hace
necesario proyectar el acto resolutivo conforme a lo solicitado por el Sr. Presidente de la Comision Organizadora, mediante Oficio N® 723-2017-
UNF-PCO;

Décimo Quinto.- Que, mediante Resolucién Viceministerial N® 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformd la Comision
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, Integrada por: Carlos Joaquin Larrea Venegas, Presidente de la Comision Organizadora,
César Leonardo Haro Diaz, Vicepresidente Académico y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de Investigacidn;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creacién de la Universidad Nacional de
Frontera N© 29568 y la Resolucidn Viceministerial N® 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

CALLE SAN HILARION S/N VILLA PERU-CANADA, SULLANA - PIURA.
TELEFONOS 073 518941 519316 519184
WWW.UNFS.EDU.PE
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Sullana, 19 de octubre de 2017.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de ubicacion de la obra: *CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA®, con Codigo SNIP 207734, segln las coordenadas: 4°54.667 " de latitud Sur y
80°43.729 " de longitud Oeste (Norte 9457154, Este 530065) y altitud 85 msnm.

ARTICULO SEGUNDO.- ACLARAR que el cambio de ubicacién de la obra no generard modificacion alguna en la estructura de la
infraestructura proyectada, ni generara adicional de obra ni mayores gastos generales.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucién al Contratista ejecutor de la obra CONSORCIO SULLANA, en su domicilio legal
sito en calle Arequipa N° 642 4% piso oficina 01, distrito y provincia de Piura, y a la Supervision de |a obra, CONSORCIO SULLANA,

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolucién sea notificada a la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y
Servicios Generales; asi como a los demas estamentos administrativos para el conocimiento y fines correspondientes.

! ARTICULO QUINTO.- DEJAR sin efecto cualquier otra norma de igual jerarquia que se oponga a lo dispuesto en la presente resolucidn.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de |a Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.
(FDO) Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretaria_General de la Universidad Nacional de Frontera.

C.C: Miembros de la Comisién Organizadora

F‘_P P, OGAJ, OGA, Contabilidad; Abastecimiento, Tesorerfa, OGIMSG, UF, Analista de
Sistemas PAD I, Interesados, Archivo. !
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