

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional I Semestre 2021

Sullana – Piura - Perú

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA**

**FINANCIERA**

**AL PRIMER SEMESTRE**

**1. Resumen Ejecutivo**

Con Resolución N° 118-2021-UNF/CO, se aprobó la extensión del Horizonte Temporal del Plan Estratégico Institucional, PEI 2020 – 2022 de la Universidad Nacional de la Frontera; quedando denominado como “Plan Estratégico Institucional, PEI 2020-2024 de la Universidad Nacional de Frontera”.

El presente documento corresponde a la evaluación de del Plan Operativo Institucional - POI del Primer Semestre del año 2021 de la Universidad Nacional de Frontera.

La evaluación del POI, tiene como objetivo verificar y medir el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas que se han propuesto desarrollar los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Universidad Nacional de Frontera, que conforman los centros de costo de la misma.

En el año 2021 se consideraron en el POI a 54 Centros de Costo según el Organigrama Institucional, de los cuales solo 52 se encuentran con financiamiento, registrándose 22 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) distribuidos en 5 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de las cuales, para el primer semestre, solo se asignó presupuesto para 16 AEI en un total de 5 OEI, las cuales fueron consideradas al Iniciar el año fiscal, 289 Actividades Operativas Institucionales (AOI) en actividades y en proyectos, un total de 88 AOI.

asimismo, en el siguiente cuadro se puede evidenciar la **cantidad de Actividades Operativas Insitucionales (AOI) por AEI y AOI, registrados al primer semestre.**

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES					Total general
	OEI.01 Garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes.	OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria	OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria	OEI.04 Fortalecer la gestión Institucional	OEI.05 Mejorar la gestión del riesgo de desastres	
AEI.01.01 Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias	40.00					40.00
AEI.01.02 Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica	4.00					4.00
AEI.01.03 Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF	7.00					7.00
AEI.01.04 Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de pre grado	5.00					5.00
AEI.01.05 Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios	17.00					17.00



AEI.01.06 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF	83.00					83.00
AEI.02.01 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.		11.00				11.00
AEI.02.02 Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria		16.00				16.00
AEI.02.03 Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF		4.00				4.00
AEI.02.04 Laboratorios para la investigación científica; tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica		2.00				2.00
AEI.03.01 Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado			2.00			2.00
AEI.03.05 Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad.			29.00			29.00
AEI.04.01 Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF				42.00		42.00
AEI.04.02 Marco normativo de mejora de la gestión administrativa aprobado en la UNF				24.00		24.00
AEI.04.03 Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de gestión de la calidad (ERP).				3.00		3.00
AEI.05.02 Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre implementado en la universidad					2.00	2.00
<b>Total general</b>	<b>156.00</b>	<b>33.00</b>	<b>31.00</b>	<b>69.00</b>	<b>2.00</b>	<b>291.00</b>

El POI de la Universidad Nacional de Frontera, correspondiente al año 2021 incluyó la programación anual de las actividades operativas e inversiones de 70 metas presupuestarias, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de las cuales, 19 corresponden a Gasto corriente para financiar Actividades Operativas con un Presupuesto de S/ 18,768,796.00 soles, y 51 metas presupuestarias correspondiente a Proyectos de Inversión, con un monto total de 14,549,591.00 soles.

Dichas Metas se Consistieron a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de gasto con el PIA en el POI, asimismo, se alinearon a los centros de costos con sus respectivos Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y actividades operativas, agrupándose así en cuatro (4) categorías presupuestarias: Programa Presupuestal 066: Formación Universitaria de Pregrado, con un monto total de S/ 23,709,971 de PIA, Programa Presupuestal 0137: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con un PIA de S/ 765,740.00, 9001: Acciones Centrales, con un monto de S/ 3,882,791.00 como PIA, y 9002: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP), con un monto en PIA de S/ 4,959,885.00

Dicha programación se vio incrementada en el primer semestre, hasta llegar a 97 metas presupuestarias, de las cuales, 76 corresponden a un total de 27 proyectos de inversión pública, con un PIM total de S/ 46'953,173.00, y para el caso de actividades, se contó con 21 metas presupuestarias con un PIM total de S/ 22'569,798.00, siendo un total PIM de S/ 69'522,971.00.

Al primer semestre 2021 los centros de costo registraron un total de 452 AOI, de las cuales, las que se consideran en evaluación son aquellas que cuentan con registro de meta física anual mayor a 0, por lo que, el total de AOI evaluables es de 291, de este total, existen dos actividades operativas que no cuenta con presupuesto pero si con avance físico ya que para su ejecución no se necesitaba presupuesto, justificando que éstas se realizaron virtualmente.

Asimismo, se indica que para las 289 actividades operativas restantes, se financió un total de S/ 69'522,971.00 soles, según el siguiente cuadro:



ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL (OAI)	CANTIDAD DE AOI	PIM	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN	% Ejec. Financiera al I SEM	META FISICA ANUAL	AVANCE GENERAL DE META FISICA	% Avance Físico al I Semestre
<b>EVALUABLE</b>	<b>291.00</b>	<b>69,522,971</b>	<b>34,757,226.51</b>	<b>50.0%</b>	<b>25,558.98</b>	<b>26,026.23</b>	<b>101.8%</b>
<b>CON FINANCIAMIENTO</b>	<b>289.00</b>	<b>69,522,971</b>	<b>34,757,226.51</b>	<b>50.0%</b>	<b>25,549.98</b>	<b>26,017.23</b>	<b>101.8%</b>
AOI ACTIVO	289.00	69,522,971	34,757,226.51	50.0%	25,549.98	26,017.23	101.8%
PRODUCTO	221.00	22,569,798	8,877,509.82	39.3%	16,217.75	16,675.00	102.8%
PROYECTO	68.00	46,953,173	25,879,716.69	55.1%	9,332.23	9,342.23	100.1%
<b>SIN FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>100.0%</b>
AOI ACTIVO	2.00	0	0.00	0.0%	9.00	9.00	100.0%
PRODUCTO	2.00	0	0.00	0.0%	9.00	9.00	100.0%
<b>NO EVALUABLE</b>	<b>161.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.00</b>	<b>215.00</b>	
<b>SIN FINANCIAMIENTO</b>	<b>161.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.00</b>	<b>215.00</b>	
AOI INACTIVO	121.00	0	0.00	0.0%	0.00	0.00	
PRODUCTO	85.00	0	0.00	0.0%	0.00	0.00	
PROYECTO	36.00		0.00	0.0%	0.00	0.00	
AOI ACTIVO	40.00	0	0.00	0.0%	3.00	215.00	
PRODUCTO	29.00	0	0.00	0.0%	0.00	215.00	
PROYECTO	11.00	0	0.00	0.0%	3.00	0.00	
<b>Total general</b>	<b>452.00</b>	<b>69,522,971</b>	<b>34,757,226.51</b>	<b>50.0%</b>	<b>25,561.98</b>	<b>26,241.23</b>	<b>102.7%</b>

Del cuadro precedente, se puede mencionar que las actividades operativas se dividen en 2 grupos, evaluables y no evaluables, y dentro de las evaluables, están las que tienen financiamiento y las que no lo tienen pero que si se ejecuta su avance físico ya que no necesita de presupuesto, en especial cuando se realizan las actividades de manera virtual, tal es el caso de las sustentaciones del presupuesto que antes de la pandemia se realizaba en los ambientes de el Ministerio de Economía y Finanzas y ahora se realiza de manera virtual, sin incurrir gastos a la entidad, por lo que actividades similares se consideran activas pero no financiadas.

## **2. Análisis de Cumplimiento**

### **2.1 Modificaciones**

El PIM a la culminación del I Semestre – 2021 se incrementó en un 108.7% respecto al PIA, pues paso de S/33'318,387 a S/69,524,901; siendo el incremento identificado en los rubros siguientes:

- 1.- Distribución de transferencia de partidas autorizada con Decreto Supremo N° 011-2021-EF y aprobada con Resolución de Presidencia N° 022-2021-UNF/PCO para el servicio de internet, por el monto de S/ 302,400.00.
- 2.- Incorporación de saldo de balance, según Convenio N°101-2020-FONDECYT, Mediante Resolución de Presidencia N° 146-2020-CONCYTEC-P., por un monto total de S/ 24,000.00., como "APOYO PARA LA ADAPTACION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS".
- 3.- Distribución de transferencia de partidas a favor de la Universidad Nacional de Frontera, como una bonificación especial a favor del Docente Investigador, por un monto de S/ 254,040.00.
- 4.- Transferencia de partidas autorizada con Decreto Supremo N° 195-2021-EF, para financiar herramientas de incentivo del MINEDU, por un monto total de S/ 424,717.00.
- 5.- Incorporación de mayores ingresos públicos, mediante Crédito Suplementario en el Rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS mediante Resolución N° 118-



2021-UNF/PCO,D.S N°137\_2021-EF, por la suma de 236,385.00 soles.

6.- Incorporación mediante saldo de balance para financiar recursos par Investigación y Desarrollo, mediante Resolución N° 122-2021-UNF/PCO, por un monto total de S/ 2'561,390.00.

7.- Se han realizado 3 incorporaciones mediante saldo de balance 28'779,716.00 soles, para financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública.

Las incorporación antes mencionadas, se resumen en los 2 siguientes cuadros a nivel de fuente de financiamiento y categoría de gasto.

PREUSPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado
<b>PROYECTOS</b>	<b>14,549,591</b>	<b>32,403,582</b>	<b>46,953,173</b>
03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	185,166		185,166
04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		52,130	52,130
05 RECURSOS DETERMINADOS	14,364,425	32,351,452	46,715,877
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>18,768,796</b>	<b>3,802,932</b>	<b>22,571,728</b>
01 RECURSOS ORDINARIOS	15,809,827	981,157	16,790,984
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	433,258	236,385	669,643
04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,000	24,000
05 RECURSOS DETERMINADOS	2,525,711	2,561,390	5,087,101
<b>TOTAL</b>	<b>33,318,387</b>	<b>36,206,514</b>	<b>69,524,901</b>

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado
<b>PROYECTOS</b>	<b>14,549,591</b>	<b>32,403,582</b>	<b>46,953,173</b>
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	11,655,076	19,872,087	31,527,163
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	45,000	7,689,211	7,734,211
9001 ACCIONES CENTRALES	160,796	38,926	199,722
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,688,719	4,803,358	7,492,077
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>18,768,796</b>	<b>3,802,932</b>	<b>22,571,728</b>
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	12,054,895	3,525,336	15,580,231
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	720,740	24,000	744,740
9001 ACCIONES CENTRALES	3,721,995	-164,311	3,557,684
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,271,166	417,907	2,689,073
<b>TOTAL</b>	<b>33,318,387</b>	<b>36,206,514</b>	<b>69,524,901</b>





### **Derscripción de la Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI**

De la tabla 1a, se puede evidenciar que existen un total de 5 Objetivos Estratégicos Institucionales, en los cuales, se registran 21 Acciones Estratégicas Institucionales, notándose que de las 21 AEI asignadas para los 5 OEI, solo 16 se han presupuestado, ello está distribuido tanto en actividades como en proyectos.

Asimismo, es de mencionar que la AEI 01.06. Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF es la que mayor presupuesto tiene ya que en ella están contemplados la mayoría de los proyectos, con excepción del proyecto de 2432756 ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERA ECONOMICA, ADMINISTRACION HOTELERA Y DE TURISMO Y DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO SULLANA, DISTRITO DE SULLANA \* ADQUISICION DE EQUIPOS \* ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO el cual se encuentra en la AOI 02.04, Laboratorios para la investigación científica; tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica, ya que es una IOARR exclusivamente para la implementación de laboratorios de la Universidad.

Otra de las AEI relevantes es la AEI 04.01. Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF, con un presupuesto total de 9,321,474.00 ya que ahí se contempla la mayor parte de las acciones administrativas del programa 066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO, con un monto total de 7'702,507.00 soles, que en su mayor parte corresponde al pago de remuneraciones del personal docente ordinario y contratado, que al I Semestre 2021 se ejecutaron 71 plazas (31 docentes ordinarios y 40 docentes contratados) en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, contemplado en el centro de costo Recursos Humanos.

Asimismo, se puede evidenciar que se asignó presupuesto en la AEI 05.02 Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre implementado en la universidad que corresponde al pago del SERVICIO DE INTERVENCION POR EMERGENCIA ANTE PRECIPITACIONES, a cargo del centro de costo '01.06.09 UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL, por un monto total de 67,770.00 soles.

Otra de las AEI mas relevante respecto a su presupuesto asignado es la AEI 02.02. Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria, pues en esta se consigna el presupuesto de los fondos concursables los cuales corresponden a 9 proyectos, financiados por la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados. Dicha actividad se encuentra administrada por los centros de costo '03.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, '03.02 OFICINA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN y '03.02.01 UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Para finalizar, se precisa que existen AEI que se encuentran sin presupuesto asignado, dichas AEI serán evaluadas para el segundo semestre académico, con la finalidad de asignarle presupuesto para su ejecución, según los objetivos estratégicos trazados por la universidad.

**Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI**

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES.		
AEI.01.01	Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias	40	1,157,987
AEI.01.02	Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica	4	40,376
AEI.01.03	Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF	7	213,462
AEI.01.04	Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de pre grado	5	104,030

**Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.**

**3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.**

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**



OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.01.05	Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios	17	1,385,026
AEI.01.06	Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF	83	50,747,524
OEI.02	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria		
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.	14	873,101
AEI.02.02	Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria	16	2,315,317
AEI.02.03	Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF	4	98,964
AEI.02.04	Laboratorios para la investigación científica; tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica	2	881,089
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria		
AEI.03.01	Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado	2	183,529
AEI.03.02	Programa de áreas verdes y señalización de la UNF	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Programa de eco eficiencia implementado con los miembros de la comunidad universitaria	S.P.	S.P.
AEI.03.04	Programas virtuales de formación continua dirigidos a la sociedad	S.P.	S.P.
AEI.03.05	Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad.	29	454,908
OEI.04	Fortalecer la gestión Institucional		
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	42	9,321,474
AEI.04.02	Marco normativo de mejora de la gestión administrativa aprobado en la UNF	24	1,331,585
AEI.04.03	Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de gestión de la calidad (ERP).	3	380,019
AEI.04.04	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente dirigido al personal administrativo de la UNF.	S.P.	S.P.
OEI.05	Mejorar la gestión del riesgo de desastres		
AEI.05.01	Programa de estimación de riesgo implementado en la universidad	S.P.	S.P.
AEI.05.02	Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre implementado en la universidad	2	67,770
	TOTAL	294	69,556,161

**Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.**  
**3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.**  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**



## 2.2 Evaluación de Cumplimiento

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el Plan Estratégico vigente con el POI-2021, se presenta un análisis de su relación con las acciones estratégicas y actividades operativas más resaltantes.

En el actual Plan Operativo Institucional, se han considerado 05 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), siendo el mayor presupuesto asignado en el OEI.01, por un monto de S/ 53,648,405.13 y en el OEI.05, por un monto de S/ 11,033,077.87

Etiquetas de fila	PIM	EJECUCIÓN
OEI.01 Garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes.	53,648,405.13	19,074,970.00
OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria	4,135,281.00	452,766.00
OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria	638,437.00	210,361.00
OEI.04 Fortalecer la gestión Institucional	11,033,077.87	3,208,848.00
OEI.05 Mejorar la gestión del riesgo de desastres	67,770.00	34,270.00
<b>Total general</b>	<b>69,522,971.00</b>	<b>22,981,215.00</b>

De la Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI, y en función a los OEI y AEI mostrados, se puede mencionar lo siguiente:

### OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES

Como se puede apreciar en la Tabla N°2, una de las acciones estratégicas que cuenta con mayor cantidad de Actividades Operativas (40), es la AEI.01.01 "Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias", pues están relacionadas con 11 centros de costo:

- '01.10 centro de idiomas
- '01.11 centro de cómputo e informática
- '02.01 vicerrectorado académico
  - '02.02.01 oficina de admisión y registros académicos
  - '02.02.03 unidad de seguimiento al graduado e inserción laboral
  - '02.03.02 unidad de laboratorios de formación de pregrado
  - '02.04.01 oficina de gestión de la calidad académica
  - '02.04.02 unidad de acreditación
- '04 facultad de administración hotelera y de turismo
- '05 facultad de ingeniería de industrias alimentarias
- '06 facultad de ingeniería económica

Del total de estos centros de costo, los que cuentan con mayor presupuesto ejecutado son '02.01 vicerrectorado académico y '01.10 centro de idiomas, con un total de S/ 318,632.34, presupuesto que fue empleado en su mayoría en pago de Remuneraciones CAS y Servicio de monitoreo y administración de documentación digital de la planificación académica, y en





el caso del Centro de Idiomas el mayor presupuesto ejecutado fue por el servicio de dictado de clases.

La AOI con mayor ejecución en este OEI es la 01.06 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF, con un total de 83 AOI, ya que en dicha AEI se encuentra el centro de costo 01.06.06 Unidad Ejecutora de inversiones, el cual ejecuta Proyectos de Inversión Pública.

#### OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria

En este OEI se encuentran 4 AEI con un total de 36 AOI. los centros de costo con mayor ejecución son la Vicepresidencia de Investigación y la Dirección de gestión de la investigación, cuyos gastos corresponden a pagos por CAS, contratación del servicio de técnico administrativo y adquisición de materiales de oficina en el caso de vice presidencia de investigación, y en la Dirección de gestión de la Investigación, se ha pagado personal y compra de materiales de laboratorio, tales como microscopio, estufa, pago de DOS COMPUTADORAS WORKSTATION correspondiente al proyectos por Fondos concursables II PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DE FILETES DE CABALLA.

#### OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria.

Como se evidencia en la Tabla N°2, en este OEI están incluidos 2 Acciones Estratégicas; es de mencionar de lo 6 centros de costos incluidos en este OEI, el Centro Pre Universitario tiene la mayor ejecución de gasto, seguido por la Unidad de Admisión, Unidad de Asuntos Culturales, la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y el Instituto de Investigación de Cambio Climático, este último, aun sin ejecución alguna, con programación de gasto para el segundo semestre.

El centro de costo mayor ejecución financiera es el Centro Pre Universitario cuyo mayor gasto equivale a al dictado de clases y Servicio para Operativizar el primero y Segundo Examen del CEPRE, asimismo, la Unidad de Admisión ha ejecutado el presupuesto en servicios de publicidad de los exámenes, servicio de un asistente administrativo, Servicio de alimentación para el personal por actividades realizadas en los exámenes de Admisión y adquisición de materiales y útiles de escritorio para el proceso de Admisión.

En la Unidad de Asuntos Culturales, se ha realizado la adquisición de bienes y materiales para la implementación del taller artístico cultural de dibujo, pintura artesanía y manualidades de la Universidad.

#### OEI.04 Fortalecer la gestión Institucional

Este Objetivo Estratégico cuenta con uno de los mayores presupuesto ya que contempla la mayor parte de las gestiones administrativas de la Universidad y por ende, la mayor cantidad de gasto corriente y centros de costo.

Entre los gastos mas relevantes se encuentra el realizado por la Unidad de Recursos Humanos mediante Planillas del personal docente ordinario y contratado de las diferentes Facultades de la UNF.

Asimismo, este centro de costo es el encargado de ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dentro de sus componentes se encuentra la prevención contra el contagio del COVID 19.

En el presente OEI se incluyen los pagos por caja chica, publicaciones en el diario oficial el Peruano, pago de la Auditoría solicitada por la Contraloría General de la República, adquisición de materiales de escritorio, entre otros.

#### OEI.05 Mejorar la gestión del riesgo de desastres

En este Objetivo Estratégico se ha ejecutado 01 Acción Estratégica Institucional, AEI.05.02 Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre implementado en la universidad, en la cual se ha ejecutado en el servicio de intervención por emergencia ante precipitaciones, a cargo del centro de costo 01.06.09 Unidad de Servicios y Gestión Ambiental.

También se puede mencionar de la tabla N° 02 que, 10 de las 16 acciones estratégicas institucionales superan el 90% de ejecución presupuestal, llegando en algunos casos a pasar de su monto programado al primer semestre.



Existen 5 AOI que superan el 100% de ejecución financiera, siendo un total ejecutado de 21'503,779.00 soles, para mejor entendimiento, se muestra el siguiente cuadro:

Las 5 AEI con mayor porcentaje de ejecución financiera:

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre
AEI.02.03	Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF	4	37,739	126%
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.	11	48,447	106%
AEI.02.02	Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria	16	366,580	106%
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	42	2,567,206	104%
AEI.01.06	Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF	83	18,483,807	103%

Es de considerar que, la AEI 04.03 Sistemas de Gestión Automatizados de los procesos académicos y de gestión de calidad, se encuentra con el 15% de ejecución ya que la mayor parte de su presupuesto corresponde al servicio de internet, el cual se ha certificado en su mayoría pero la ejecución se realizará en el segundo semestre.

En general se ha logrado el 85% de lo programado al primer semestre, porcentaje que es óptimo, teniendo en cuenta que en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales aun no se cubren todas las plazas de docentes registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP de la UNF.

Es de resaltar que, respecto a la ejecución de la mayoría de los proyectos, se ha logrado un avance mayor de lo programado al primer semestre (103%), ello indica que en ejecución de proyectos de inversión se estaría logrando las metas tanto físicas como financieras.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad		Ejecución física			
		Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES.	1			76 %	21 %	37 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Descripción	Prioridad		Ejecución física			
		Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
AEI.01.01	Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias	1	40	389,146	92 %	34 %	58 %
AEI.01.02	Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica	2	4	15,887	50 %	17 %	23 %
AEI.01.03	Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF	3	7	13,626	50 %	0 %	18 %
AEI.01.04	Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de pre grado	4	5	21,944	100 %	27 %	32 %
AEI.01.05	Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios	5	17	150,560	93 %	12 %	45 %
AEI.01.06	Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF	6	83	18,483,807	103 %	41 %	62 %
OEI.02	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria	2			110 %	8 %	19 %
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.	1	14	48,447	106 %	4 %	10 %
AEI.02.02	Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria	2	16	366,580	106 %	9 %	19 %
AEI.02.03	Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF	3	4	37,739	126 %	20 %	48 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.04	Laboratorios para la investigación científica; tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica	4	2	0		0 %	0 %
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad universitaria	3			62 %	202 %	203 %
AEI.03.01	Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado	1	2	103,383	57 %	50 %	51 %
AEI.03.05	Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad.	5	29	106,978	89 %	960 %	967 %
OEI.04	Fortalecer la gestión Institucional	4			86 %	48 %	81 %
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	1	42	2,567,206	104 %	46 %	88 %
AEI.04.02	Marco normativo de mejora de la gestión administrativa aprobado en la UNF	2	24	497,553	96 %	52 %	81 %
AEI.04.03	Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de gestión de la calidad (ERP).	3	3	144,089	15 %	47 %	61 %
OEI.05	Mejorar la gestión del riesgo de desastres	5			100 %	0 %	50 %
AEI.05.02	Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre implementado en la universidad	2	2	34,270	100 %	0 %	50 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				85 %	56 %	72 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.  
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objeto.  
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



**Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

respecto a la tabla 3, solo contamos con una función presupuestal la cual es la 022 EDUCACIÓN, en la que se evidencia que existen 291 actividades operativas activas, con meta física anual mayor a 0, con un presupuesto total ejecutado de 22,981,214.00, el cual representa el 96% del presupuesto programado al primer semestre, por lo que se puede decir que estamos en un óptimo avance de ejecución tanto física como financiera.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	294	22,981,214	96 %	131 %	147 %
		294	22,981,214			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





**Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG**

Respecto al avance de la ejecución por eje y lineamientos de la PGG, se cuenta con 4 ejes que definen 280 actividades operativas, siendo las siguientes:

EJE 01, Integridad y lucha contra la corrupción cuyo Lineamiento es el LIN 01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, el cual corresponde al centro de costo 08 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, que, según datos registrados, los pagos se realizaron los meses de mayo y Junio, por un monto total de 10,000.00 soles para dicho eje. Este presupuesto se utilizó para el pago de los servicios prestados por un profesional en ingeniería civil con la finalidad de la evaluación de la ejecución de las obras.

Respecto al EJE 02. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, cuyo lineamiento es el LIN. 02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, dicho eje fué registrado por el centro de costo '03.02.01 UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN, ya que cuenta con programas de capacitación a docentes cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos en diversidad cultural ya que mediante ellos se difunde dichos conocimientos a los alumnos y por ende a la ciudadanía.

El eje con mayor asignación de actividades operativas es el EJE 03. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, LIN 03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural, con un total de 275 actividades registradas para este EJE, con un presupuesto ejecutado de S/ 22,567,243.00 cuyo avance está en un 83% de lo programado al primer semestre. La mayor cantidad de presupuesto ejecutado corresponde a los proyectos de inversión pública y a gestión administrativa del programa 066, con 18'483,807.00 y 2'389,572.00 respectivamente.

Con relación al eje 99 Pendiente de vincular con la PGG, existen 12 actividades operativas que no se asignó un eje y lineamiento correspondiente por error de registro, que, luego de haberlo grabado, se intentó modificar para asignarle su eje y lineamiento pero el sistema no permitió ya que las casillas se encontraban inactivas, dichas actividades las tenemos identificadas y corresponden a 7 centros de costos que a continuación se detalla:

**EJE.99**

**Pendiente de vincular con la PGG.**

**AEI.01.01 Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias**

'02.02.01 OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS

**AEI.01.02 Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica**

'02.03.03 BIBLIOTECA CENTRAL

**AEI.01.03 Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF**

'02.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO

**AEI.02.01 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.**

'03.02.01 UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN



## AEI.02.02 Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria

### '03.01 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

## AEI.03.01 Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado

### '01.12: CENTRO PRE UNIVERSITARIO

## AEI.04.01 Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF

### '01.06.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Situación que es necesario, se nos permita corregir; dado que la validación se ha detectado al momento de generarse las tablas materia de evaluación.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			80 %	66 %	70 %
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	1	10,000	80 %	66 %	70 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.			83 %	63 %	73 %
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	2	20,867	83 %	63 %	73 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			75 %	79 %	97 %
AEI.01.01	Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias	35	292,527	98 %	36 %	61 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.02	Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica	3	0	0 %	6 %	5 %
AEI.01.03	Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF	5	8,999	25 %	0 %	5 %
AEI.01.04	Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de pre grado	5	21,944	100 %	27 %	32 %
AEI.01.05	Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios	17	150,560	93 %	12 %	45 %
AEI.01.06	Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF	83	18,483,807	103 %	41 %	62 %
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.	14	48,447	106 %	4 %	10 %
AEI.02.02	Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria	15	268,463	108 %	10 %	17 %
AEI.02.03	Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF	4	37,739	126 %	20 %	48 %
AEI.02.04	Laboratorios para la investigación científica; tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.01	Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado	1	61,428	30 %	0 %	13 %
AEI.03.05	Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad.	29	106,978	89 %	960 %	967 %
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	34	2,389,572	109 %	50 %	96 %
AEI.04.02	Marco normativo de mejora de la gestión administrativa aprobado en la UNF	24	497,553	96 %	52 %	81 %
AEI.04.03	Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de gestión de la calidad (ERP).	3	144,089	15 %	47 %	61 %
AEI.05.02	Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre implementado en la universidad	2	34,270	100 %	0 %	50 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			25 %	0 %	11 %
AEI.01.01	Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias	3	26,980	25 %	0 %	11 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			98 %	34 %	73 %
AEI.01.01	Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por competencias	2	69,639	108 %	50 %	80 %
AEI.01.02	Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica	1	15,887	100 %	50 %	75 %
AEI.01.03	Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF	1	4,628	100 %	0 %	100 %
AEI.02.02	Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria	1	98,117	100 %	0 %	50 %
AEI.03.01	Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado	1	41,955	83 %	100 %	88 %
AEI.04.01	Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF	5	146,767	94 %	7 %	44 %
	TOTAL	294	22,981,214			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



**Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo**

La tabla 05 muestra 52 centros de costo los cuales se encuentran en seguimiento financiero.

La mayor parte de los centros de costo tienen un porcentaje de ejecución mayor al 70%, siendo mas exáctos, 37 centros de costo se encuentran en ese rango, siendo este el 72.5% del total de centros de costo.

Existen 6 centros de costo que no cuentan con ejecución alguna al primer semestre, a los cuales en este segundo semestre se les envió un memorando multiple con la finalidad de sincerar su presupuesto, solicitando su ejecución inmediata o su desestimación de presupuesto para el presente año con la finalidad de redistribuirlo en otros centros de costo, a lo cual, algunos centros de costo pusieron a libre disponibilidad su presupuesto ya que según su programación, no era posible la ejecución de sus presupuestos asignados, por lo que para el segundo semestre solo contarán solo con el presupuesto necesario para su culminación del año fiscal, ya que se les ha redistribuido a otros centros de costo que si necesitan mayores asignaciones presupuestales para el presente año. Asimismo, existen centros de costo que se han comprometido ejecutar todo su presupuesto en el segundo semestre del año fiscal.

Los centros de costo restantes, cuentan con un presupuesto ejecutado menor al 61%, a los cuales se les ha enviado documento con su presupuesto asignado, certificado y ejecutado, con la finalidad de incentivar la ejecución física financiera de la Universidad, por lo que cada jefe de centro de costo, se ha comprometido certificar y ejecutar el presupuesto restante de su respectivo centro de costo.

Respecto a la ejecución presupuestal de los centros de costo Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, los que registran la mayor parte de la ejecución de gasto de capital; a quienes se les realiza un seguimiento no sólo a nivel interno, sino a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.

Para mejor ilustración, en el siguiente cuadro se a agrupado por cantidad de ejecución financiera los centros de costo, mayores a 100,000.00 soles, entre 50,000.00 y 100,000.00 soles, mayor a 25,000.00 y menor a 50,000.00 y menores a 25,000.00 soles, asimismo, se evidencia los 7 centros de costo sin ejecución financiera en la parte final del cuadro.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero	Ejecución Física 1° Semestre
<b>CENTROS DE COSTO CON EJECUCIÓN MAYOR A 100,000.00 SOLES</b>				
3.02	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3	256,465	165%
01.06.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	7	141,898	156%
01.04.03	UNIDAD FORMULADORA	3	127,232	128%
01.06.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	68	17,461,955	105%
01.06.07	UNIDAD RECURSOS HUMANOS	4	1,990,915	100%
3.01	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	5	110,114	100%
01.06.09	UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	23	968,970	94%
01.06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6	146,767	94%
1.01	RECTORADO	3	144,042	80%
2.01	VICERRECTORADO ACADÉMICO	8	124,051	75%
01.12.	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	2	103,383	57%
01.06.08	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES.	4	144,089	15%
<b>CENTROS DE COSTO CON EJECUCIÓN MAYOR A 50,000.00 PERO MENOR A 100,000.00 SOLES</b>				
01.04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	2	92,869	109%
02.02.01	OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS	4	69,639	108%
1.02	SECRETARÍA GENERAL	3	68,844	106%
1.08	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	4	64,495	100%





1.1	CENTRO DE IDIOMAS	18	57,271	100%
01.06.04	UNIDAD DE TESORERÍA	2	55,711	100%
01.08.02	UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES	7	70,226	95%
1.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	65,898	90%
8	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	97,436	85%
02.03.02	UNIDAD DE LABORATORIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	3	67,067	80%
<b>CENTROS DE COSTO ENTRE 25,000.00 Y 50,000.00 SOLES</b>				
02.02.02	UNIDAD DE ADMISIÓN	2	49,287	100%
01.06.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	4	48,217	93%
1.07	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4	47,801	96%
02.04.01	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA	4	46,860	44%
03.02.01	UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	11	44,991	56%
01.09.02	UNIDAD DE ASUNTOS CULTURALES	10	38,385	96%
01.04.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2	32,507	97%
01.04.04	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	2	32,507	53%
01.06.05	UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	3	30,887	71%
4	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO	4	26,148	93%
5	FACULTAD DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	3	25,076	86%
<b>CENTROS DE COSTO MENORES A 25,000.00, PERO MAYOR A S/ 0.00</b>				
3.04	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE	2	3,456	150%
6	FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA	3	14,769	125%
01.02.02	UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	3	16,607	100%
02.02.03	UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL	3	15,887	100%
02.03.01	OFICINA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS	3	14,744	100%
01.02.01	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	2	11,772	100%
1.05	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	4	7,200	100%
02.04.02	UNIDAD DE ACREDITACIÓN	1	4,000	100%
1.11	CENTRO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA	1	3,500	100%
9	TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIA	1	2,083	60%
01.09.01	OFICINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	5	19,307	50%
02.03.03	BIBLIOTECA CENTRAL	4	15,887	50%
<b>CENTROS DE COSTO SIN EJECUCIÓN FINANCIERA</b>				
01.08.03	UNIDAD DE ASUNTOS DEPORTIVOS	3	0	S.P.
01.09.03	UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	10	0	S.P.
3.03	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	2	0	S.P.
03.03.01	UNIDAD DE DERECHO DE AUTOR Y PATENTES	3	0	S.P.
3.05	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y EFICIENCIA PRODUCTIVA	2	0	S.P.
3.07	INST. DE INVEST. PARA .DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO	2	0	S.P.
7	DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	1	0	S.P.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/



Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	RECTORADO	3	144,042	80 %	58 %	135 %
01.02	SECRETARÍA GENERAL	3	68,844	106 %	70 %	92 %
01.02.01	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	2	11,772	100 %	59 %	122 %
01.02.02	UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	3	16,607	100 %	47 %	49 %
01.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	65,898	90 %	0 %	36 %
01.04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	2	92,869	109 %	26 %	72 %
01.04.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2	32,507	97 %	63 %	83 %
01.04.03	UNIDAD FORMULADORA	3	127,232	128 %	77 %	109 %
01.04.04	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	2	32,507	53 %	121 %	97 %
01.05	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	4	7,200	100 %	21 %	22 %
01.06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6	146,767	94 %	6 %	37 %
01.06.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	4	48,217	93 %	58 %	76 %
01.06.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	7	141,898	156 %	92 %	252 %
01.06.04	UNIDAD DE TESORERÍA	2	55,711	100 %	58 %	82 %
01.06.05	UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	3	30,887	71 %	64 %	66 %
01.06.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	68	17,461,955	105 %	33 %	54 %
01.06.07	UNIDAD RECURSOS HUMANOS	4	1,990,915	100 %	47 %	54 %
01.06.08	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES.	4	144,089	15 %	35 %	46 %
01.06.09	UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	23	968,970	94 %	60 %	80 %
01.07	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4	47,801	96 %	24 %	45 %
01.08	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	4	64,495	100 %	0 %	27 %
01.08.02	UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES	7	70,226	95 %	12 %	67 %
01.08.03	UNIDAD DE ASUNTOS DEPORTIVOS	3	0	S.P.	0 %	0 %
01.09.01	OFICINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	5	19,307	50 %	50 %	55 %
01.09.02	UNIDAD DE ASUNTOS CULTURALES	10	38,385	96 %	45 %	62 %
01.09.03	UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	10	0	S.P.	2697 %	2697 %
01.10	CENTRO DE IDIOMAS	18	57,271	100 %	72 %	88 %
01.11	CENTRO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA	1	3,500	100 %	33 %	43 %
01.12:	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	2	103,383	57 %	50 %	51 %
02.01	VICERRECTORADO ACADÉMICO	8	124,051	75 %	13 %	33 %
02.02.01	OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS	4	69,639	108 %	43 %	58 %
02.02.02	UNIDAD DE ADMISIÓN	2	49,287	100 %	88 %	94 %
02.02.03	UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL	3	15,887	100 %	0 %	22 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**



Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.03.01	OFICINA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS	3	14,744	100 %	17 %	25 %
02.03.02	UNIDAD DE LABORATORIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	3	67,067	80 %	0 %	28 %
02.03.03	BIBLIOTECA CENTRAL	4	15,887	50 %	17 %	23 %
02.04.01	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA	4	46,860	44 %	0 %	17 %
02.04.02	UNIDAD DE ACREDITACIÓN	1	4,000	100 %	0 %	50 %
03.01	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	5	110,114	100 %	0 %	20 %
03.02	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3	256,465	165 %	50 %	70 %
03.02.01	UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	11	44,991	56 %	0 %	6 %
03.02.02	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3	0	S.P.	0 %	0 %
03.03	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	2	0	S.P.	0 %	0 %
03.03.01	UNIDAD DE DERECHO DE AUTOR Y PATENTES	3	0	S.P.	0 %	0 %
03.04	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE	2	3,456	150 %	25 %	38 %
03.05	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y EFICIENCIA PRODUCTIVA	2	0	S.P.	0 %	0 %
03.07	INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO	2	0	S.P.	0 %	0 %
04	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO	4	26,148	93 %	27 %	56 %
05	FACULTAD DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	3	25,076	86 %	0 %	33 %
06	FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA	3	14,769	125 %	0 %	9 %
07	DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	1	0	S.P.	50 %	100 %
08	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	97,436	85 %	39 %	62 %
09	TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIA	1	2,083	60 %	67 %	64 %
	TOTAL	294	22,981,214			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.  
(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**



**Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento**

El cuadro N° 6 muestra el avance a nivel de departamento, el cual, al igual que el cuadro a nivel de función presupuestal, cuenta con un avance del 96% para el departamento de PIURA, con 291 actividades operativas activas y un total de 22,981,214.00 soles de ejecución financiera, el cual corresponden a actividades operativas e inversiones con meta física mayor a 0.00.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Departamento	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
20	PIURA	294	22,981,214	96 %	131 %	147 %
	TOTAL	294	22,981,214			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.  
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.  
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**Medidas adoptadas frente al COVID-19**

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.



## **Medidas adoptadas frente al COVID-19**

Con fecha 23 de febrero de 2021, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNF aprueba la 2da actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera. Siendo ratificado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 064-2021-UNF/CO y registrado con fecha 22 de marzo de 2021.

### **Sensibilización y promoción de la cultura para la prevención:**

Al 30 de junio se desarrolló parte del programa de capacitaciones del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera”:

<b>PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES DEL PLAN PARA VPC COVID-19</b>			
<b>2021</b>			
<b>N°</b>	<b>TEMA</b>	<b>FECHAS</b>	<b>MODALIDAD</b>
1	DIFUSIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN	30/03/21	Virtual
2	INFORMACIÓN SOBRE SÍNTOMAS, PREVENCIÓN, Y PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COVID-19	18/05/21	Virtual
3	REHABILITACIÓN RESPIRATORIA POST COVID-19 “Ejercitando y cuidando mis pulmones”	22/06/21	Virtual

### **Charlas de inducción:**

Se desarrollan las charlas de inducción en el marco del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera, realizadas a trabajadores que ingresan o reinician sus labores presenciales y semipresenciales, proveedores y visitantes, previo ingreso al campus universitario.

Las charlas de inducción son desarrolladas en modalidad virtual y también de forma presencial cumplimiento con el distanciamiento físico, lugar ventilado y con el uso de doble mascarilla.

### **Vigilancia a la salud de los trabajadores:**

El profesional de la salud de la Universidad Nacional de Frontera, desarrollo actividades relacionadas con la vigilancia a la salud de los trabajadores, de manera aleatoria y programada.

Según las recomendaciones del profesional de la salud, se ejecutaron los exámenes de prueba de descartar COVID-19 serológicas (cuantitativas) y antígenas (hisopado nasofaríngeo) a los trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera.

### **Toma de Temperatura:**

Se monitorea la temperatura corporal en la zona frontal o temporal de los trabajadores de manera previa al ingreso al campus universitario y previo a subir a los vehículos institucionales, verificando ser  $\leq 37.5$  °C.

El profesional de la salud también realiza el monitoreo aleatorio de la temperatura corporal durante el desarrollo de las actividades presenciales de los trabajadores en el campus universitario.





**Toma de saturación de oxígeno:**

Se monitorea la saturación de oxígeno en el dedo índice, por medio del oxímetro de pulso, a todos los trabajadores de manera previa al ingreso al campus universitario, verificando ser  $\geq 95\%$ .

El profesional de la salud también continúa realizando el monitoreo aleatorio de la saturación de oxígeno durante el desarrollo de las actividades presenciales de los trabajadores en el campus universitario.

**Desinfección de manos:**

Cumpliendo con las actividades de implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la UNF, se ha entregado frascos de alcohol en gel (presentación de 1 litro) a los trabajadores que realizan labores presenciales y semipresenciales.

También se mantienen abastecidos los dispensadores de alcohol en gel ubicados en diversos puntos del campus universitario, para el uso frecuente y cuando sea necesario por los trabajadores que vienen realizando labores presenciales y semipresenciales en la UNF.

**Lavamanos portátiles:**

La Universidad Nacional de Frontera, cuenta con seis (06) puntos para el lavado de manos (caño con conexión a agua potable, lavadero, jabón líquido y papel toalla), adicional un depósito para residuos; accionado mediante mecanismos de pedales (uno para agua y otro para jabón) que evitan el contacto de las manos con grifos o accesorios.

**Desinfección inmediata:**

Se vienen desarrollando las actividades de desinfección inmediata en oficinas, ambientes comunes y vehículos posiblemente contaminados; cuando se presentan casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 de trabajadores que realizan labores presenciales y semipresenciales en el campus universitario.

**Entrega de equipos de protección personal:**

Se continúa dotando los equipos de protección personal para los profesionales de la salud y para los trabajadores que realizan labores presenciales y semipresenciales en el campus universitario (mascarillas quirúrgicas, mascarillas comunitarias, respiradores N95, mamelucos, caretas faciales y guantes descartables), según correspondía para el desarrollo de sus actividades según corresponda.

**Medios de señalización en campus universitario:**

Dentro del campus universitario se mantienen los medios de señalización, con el fin de sensibilizar a los trabajadores que vienen realizando labores presenciales. A continuación, se detallan los medios de señalización actuales:

- o Periódico mural (actualizado).
- o Banner Informativos.
- o Stickers autoadhesivos para los vehículos que indiquen no utilizar asiento.
- o Stickers autoadhesivos para el piso que indiquen ubicación y distanciamiento de 1.5 m.

**Análisis Adicional**

Una de las principales tareas que tiene a cargo la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera es realizar las gestiones pertinentes para contar con las plazas ocupadas de docentes ordinarios que coadyuven a la conformación de los órganos de gobierno de la UNF, la que se relaciona directamente con la cantidad de docentes ordinarios con que cuenta cada facultad, se indica que a la finalización del I Semestre -2021 se tienen registradas en el AIRHSP 81 plazas para docentes Ordinarios, de las cuales se tienen 50 plazas vacantes en las categorías siguientes:

<b>Condición/Categoría</b>	<b>Vacantes en AIRHSP</b>
- Docentes Ordinarios / Principal a Dedicación Exclusiva	3
- Docentes Ordinarios / Principal a Tiempo Completo	18
- Docentes Ordinarios / Asociado a Tiempo Completo	12
- Docentes Ordinarios / Auxiliar a Tiempo Completo	17
<b>Total</b>	<b>50</b>

De las acciones realizadas durante a la culminación del I Semestre-2021, relacionadas con la ejecución de las plazas vacantes, se citan las siguientes:

- o Solicitud de opinión favorable previa a la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP del año 2021 a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos - DGGFRH del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con Oficio N° 011-2021-UNF-CO-P de fecha 18/01/2021. (Hoja de Ruta N° 009021 Mesa de Partes del MEF del 18/01/2021)
- o Emisión del Oficio N° 034-2021-UNF-CO-P, de fecha 16 de febrero de 2021, con el que se solicita al Director General de Educación Superior Universitaria – DIGESU del Ministerio de Educación, su apoyo para acelerar los procedimientos relacionados con las acciones de nombramiento de personal en plazas de docentes ordinarios para el Año 2021.
- o Emisión del Oficio N° 053-2021-UNF-CO-P, de fecha 22 de marzo de 2021, con el que se reitera la solicitud de emisión opinión favorable previa a la aprobación del PAP del año 2021 a la DGGFRH-MEF.
- o Con Oficio N° 0937-2021-EF/53.06, recepcionado el 28 de mayo-2021 (después de 4 meses 10 días), la DGGFRH emite la opinión favorable del PAP- 2021 de la UNF.
- o Con Resolución N° 180-2021-UNF/CO, de fecha 04 de junio, se aprueba el PAP-2021 de la UNF.
- o Con Oficio N° 147-2021-UNF-CO-P, de fecha 06 de julio de 2021, se solicita a la Dirección General de Presupuesto Público - DGPP el informe favorable previo al proceso de nombramiento de 50 plazas vacantes y el informe técnico respectivo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.

Al respecto, es necesario resaltar que el nivel de atención de los informes de opiniones favorables que deben emitir las Direcciones Generales de Presupuesto Público y Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, se demoran en promedio entre 3 a 5 meses, siendo pertinente que definan plazos para la atención de los mismos, pues de acuerdo a dicha limitación no es posible contar con la cantidad de docentes ordinarios que exige la Ley Universitaria N° 30220, para iniciar con la conformación del Comité Electoral, Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.

### **2.3 Medidas para el cumplimiento de metas**



Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas al I Semestre-2021, fue realizar el seguimiento por cada Centro de Costo, ya que, es necesario el monitoreo y seguimiento por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto - OPEP de la Institución.

A través de los colaboradores de la OPEP se realizaron orientaciones personalizadas a los responsables y miembros de los centros de costo de la UNF, con la finalidad de que la información sea ingresada al sistema correctamente; estableciendo fechas límites para el llenado y reporte de la información, tanto documentada como en el sistema, es por ello que se emitió documentos solicitando el cumplimiento de metas al primer Semestre-2021.

Asimismo, se realizaron orientaciones virtualmente con la finalidad de apoyar en el manejo del aplicativo informático a algunos responsables de los centros de costo, dado que recién se estaban acoplando al manejo de la información y del sistema.

Se realizó una codificación aproximada en el reporte de justificaciones obtenido del SIAF-SP en lo referente al gasto por cada Centro de Costo, con la finalidad de alcanzar un dato referencial de gasto financiero más real, para el ingreso de la información, previa verificación con los documentos que obran en poder de cada área usuaria.

Asimismo, se ha implementado el SIGA, a través del cual los centros de costo realizan sus requerimientos, identificando su actividad operativa, estructura funcional, partida de gasto y el monto estimado a ejecutar, generándose así un control de gastos más efectivo.

Se les alcanza un reporte obtenido del SIAF y acoplado a cada centro de costo a nivel de fuente de financiamiento, específica detallada y meta presupuestal, conteniendo el avance de certificado y devengado por centro de costo, con la finalidad de evaluar todas las certificaciones y el presupuesto no certificado para su ejecución continua.

#### **2.4 Medidas para la mejora continua**

De la experiencia obtenida, se hizo recordar a los responsables de los centros de costo, la importancia de realizar sus plan de trabajo institucional, teniendo en consideración las labores de cada Centro de Costo, y definir los objetivos a los que se quiere llegar tomando como referencia las metas físicas programadas, en función al presupuesto asignado.

Establecer o crear un reporte en el SIAF WEB o en el aplicativo de CEPLAN que permita el seguimiento de la ejecución física y financiera por cada centro de costo, o trabajar con tablas dinámicas para articular un Excel donde pueda demostrar la ejecución financiera por centro de costo.

Lograr asignar una cadena funcional programática por cada centro de costo, con la finalidad de dirigir y ordenar el presupuesto.

Realizar una adecuada programación financiera por cada centro de costo a nivel de fuente de financiamiento, genérica de gasto y específica de gasto, articulando las cadenas funcionales programáticas a cada centro de costo, teniendo en cuenta a nivel de específica de gasto la asignación, ya que existen específicas restringidas por diferentes normativas, y presupuestos dirigidos y exclusivos para cada centro de costo, tal es el caso de los Contratos Administrativos de Servicios, el servicio de vigilancia, las acciones de mantenimiento, los servicios básicos entre otros.

Es necesario que se nos permita corregir información de alineación del Eje y Lineamiento, en los centros de costo, pues se han detectado errores en el registro al momento de validar la información de la Tabla 4.

Es imperante la articulación del **SIGA-CEPLAN-SIAF**, con el fin de obtener información en tiempo Real de ejecución física y financiera **por centro de costo** del PIA, PIM, nivel de certificaciones de Crédito Presupuestario, nivel de Devengado y Saldos Presupuestales respecto al PIM.



### **3. Conclusiones**

En el año 2021 se consideraron en el Plan Operativo Institucional (POI), A 54 Centros de Costo según el Organigrama Institucional, de los cuales solo 52 se encuentran con financiamiento, registrándose 21 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) distribuidos en 5 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Se registró 16 AEI en un total de 5 OEI, las cuales fueron consideradas al Iniciar el año fiscal, 289 Actividades Operativas Institucionales (AOI) en actividades y en proyectos, un total de 88 AOI.

Se Consitenciaron a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de gasto con el PIA en el POI, asimismo, se alinearon a los centros de costos con sus respectivos Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y actividades operativas, agrupándose así en cuatro (4) categorías presupuestarias: Programa Presupuestal 066: Formación Universitaria de Pregrado, con un monto total de S/ 23,709,971 de PIA, Programa Presupuestal 0137. Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con un PIA de S/ 765,740.00, 9001: Acciones Centrales, con un monto de S/ 3,882,791.00 como PIA, y 9002: Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP), con un monto en PIA de S/ 4,959,885.00

La programación se vio incrementada en el primer semestre, hasta llegar a 97 metas presupuestarias, de las cuales, 76 corresponden a un total de 27 proyectos de inversión pública, con un PIM total de S/ 46'953,173.00, y para el caso de actividades, se contó con 21 metas presupuestarias con un PIM total de S/ 22'569,798.00, siendo un total PIM de S/ 69'522,971.00.

Al primer semestre 2021 los centros de costo registraron un total de 452 AOI, de las cuales, las que se consideran en evaluación son aquellas que cuentan con registro de meta física anual mayor a 0, por lo que, el total de AOI evaluables es de 291, de este total, existen dos actividades operativas que no cuenta con presupuesto pero si con avance físico ya que para su ejecución no se necesita presupuesto ya que por lo general se realiza virtualmente.

Existen 5 AOI que superan el 100% de ejecución financiera, siendo un total ejecutado de 21'503,779.00 soles, y 10 de las 16 acciones estratégicas institucionales superan el 90% de ejecución presupuestal, llegando en algunos casos a pasar de su monto programado al primer semestre.

La mayor parte de los centros de costo tienen un porcentaje de ejecución mayor al 70%, siendo mas exáctos, 37 centros de costo se encuentran en ese rango, siendo este el 72.5% del total de centros de costo.

Existen 6 centros de costo que no cuentan con ejecución alguna al primer semestre, a los cuales en este segundo semestre se les envió un memorando multiple con la finalidad de sincerar su presupuesto, solicitando su ejecución inmediata o su desestimación de presupuesto para el presente año con la finalidad de redistribuirlo en otros centros de costo, a lo cual, algunos centros de costo pusieron a libre disponibilidad su presupuesto ya que según su programación, no era posible la ejecución de sus presupuestos asignados, por lo que para el segundo semestre solo contarán solo con el presupuesto necesario para su culminación del año fiscal, ya que se les ha redistribuido a otros centros de costo que si necesitan mayores asignaciones presupuestales para el presente año. Asimismo, existen centros de costo que se han comprometido ejecutar todo su presupuesto en el segundo semestre del año fiscal.



El eje con mayor asignación de actividades operativas es el EJE 03. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, LIN 03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural, con un total de 275 actividades registradas para este EJE, con un presupuesto ejecutado de S/ 22,567,243.00 cuyo avance está en un 83% de lo programado al primer semestre. La mayor cantidad de presupuesto ejecutado corresponde a los proyectos de inversión pública y a gestión administrativa del programa 066, con 18'483,807.00 y 2'389,572.00 respectivamente.

En general, el avance de ejecución está en el 96%, con 291 actividades operativas activas y un total de 22,981,214.00 soles de ejecución financiera, el cual corresponden a actividades operativas e inversiones con meta física mayor a 0.00.

### **3. Recomendaciones**

Es necesario que a nivel de CEPLAN se realicen gestiones para articular el **SIGA-CEPLAN-SIAF**, con el fin de obtener información en tiempo Real de ejecución física y financiera **por centro de costo** del PIA, PIM, nivel de certificaciones de Crédito Presupuestario, nivel de Devengado y Saldos Presupuestales respecto al PIM.

Realizar reuniones virtuales temporales para verificar el avance de la ejecución presupuestal, con la finalidad de mejorar cada mes, enfocándonos a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Los responsables de los centros de costo deben realizar el seguimiento continuo de las actividades operativas y proyectos en el aplicativo CEPLAN, con la finalidad de registrar los logros alcanzados y llevar un control de cumplimiento de metas más efectivo.

Es necesario recibir capacitaciones continuas por parte de CEPLAN, ya que con ello se podría mejorar el seguimiento del Plan Operativo Institucional, conociendo mejora los sistemas o aplicativos informáticos concernientes al tema.

Hacer el seguimiento de las certificaciones presupuestales por Actividad Operativa Institucional por cada centro de costo, con la finalidad que dichos centros trabajen directamente con el Aplicativo CEPLAN para solicitar sus requerimiento y las certificaciones de crédito presupuestario respectivas.





## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 29 de octubre de 2021

Año : 2021

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 548 - U.N. DE FRONTERA

UE - GL - -

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)

[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)

[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr
OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES.																		
AEI.01.01 PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA UNF ACTUALIZADOS POR COMPETENCIAS																		
AOI0013730010 - TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DE CARNE UNIVERSITARIO	Alta	TRAMITE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00
AOI0013730025 - INSUMO DEL ORGANIZACIÓN DOCENTE (PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA).	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00
AOI0013730098 - PROCESOS DE MATRICULAS PARA LOS ESTUDIANTES UNF - CICLO DE NIVELACION Y CICLOS REGULARES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00	14.00	100	54	2,648.00	2,647.80	2,647.80
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	14.00	14.00	14.00	100	54	2648.00	2647.80	2647.80
AOI0013730099 - SERVICIOS DIVERSOS - MATERIAL PARA OFICINA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	117	58	0.00	0.00	0.00	11,574.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00	7.00	117	58	0.00	0.00	0.00	11574.00
AOI00137300197 - DICTADO DE CLASES	Media	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300249 - ATENCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y SEDE DE TALARÁ.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300552 - FORTALECIMIENTO DEL PLAN COMUNICACIONAL Y DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PROMOVER LA INTEGRACION DEL EGRESADO DE LA UNF PARA LA MEJORA CONTINUA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100	17	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100	17	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300570 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	6,030.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	6030.33
AOI00137300589 - EDUCACION EN INGLES BÁSICO UPPER INTENSIVO GRUPO 2-2021.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	22.00	15.00	15.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	22.00	0.00	0.00	100	33	0.00	0.00	0.00	1591.00
AOI00137300606 - ATENCIÓN DE DICTADO DE CLASES EN MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100	14	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100	14	0.00	0.00	0.00	3500.00
AOI00137300530 - 4. MONITOREO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	4.00	25	14	0.00	0.00	0.00	12,390.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25	14	0.00	0.00	0.00	12390.00
AOI00137300531 - 5. MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD Y DE REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE SUNEDU	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50	20	0.00	0.00	0.00	10,990.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50	20	0.00	0.00	0.00	10990.00
AOI00137300532 - 6. MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	3,600.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3600.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300539 - 5. ASISTENCIA TÉCNICA MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, EN EL ENFOQUE DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	0.00	4,000.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	0.00	4000.00	0.00	0.00
AOI00137300550 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL EGRESADO Y GRADUADO UNF	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	2,648.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	2648.00	2647.80	2647.80	2647.80
AOI00137300551 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE LA UNF PARA LA INSERCIÓN LABORAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300520 - SERVICIO DE TELEFONÍA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	45	0.00	168.00	84.00	84.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	45	0.00	168.00	84.00	84.00
AOI00137300521 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 2-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	15.00	15.00	15.00	100	60	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	15.00	0.00	0.00	100	60	0.00	0.00	0.00	1200.00
AOI00137300522 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 3-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	15.00	15.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300523 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 4-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	15.00	15.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300524 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 5-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300525 - ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300387 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 4-2020	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	15.00	23.00	24.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	67	67	0.00	1,188.00	1,212.00	0.00
				EJEC.	0.00	23.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67	67	0.00	1188.00	1212.00	0.00
AOI00137300388 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 5-2020	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	15.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	120	120	0.00	1,188.00	1,212.00	0.00
				EJEC.	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	120	0.00	1188.00	1212.00	0.00
AOI00137300389 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 6-2020	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	15.00	16.00	18.00	18.00	20.00	22.00	15.00	15.00	101	87	0.00	1,200.00	1,188.00	1,188.00
				EJEC.	16.00	16.00	18.00	18.00	20.00	22.00	0.00	0.00	101	87	0.00	1200.00	1188.00	1188.00
AOI00137300517 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 7-2020	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	15.00	20.00	23.00	22.00	22.00	23.00	15.00	15.00	109	82	0.00	1,188.00	1,164.00	0.00
				EJEC.	23.00	20.00	23.00	22.00	22.00	23.00	0.00	0.00	109	82	0.00	1188.00	1164.00	0.00
AOI00137300518 - EDUCACIÓN EN INGLES BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 1-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	20.00	19.00	20.00	19.00	15.00	15.00	100	50	0.00	0.00	0.00	4,800.00
													100	50	0.00	0.00	0.00	4800.00





REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJEC.	0.00	0.00	20.00	19.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	1200.00		
AOI00137300519 - EDUCACIÓN EN INGLÉS BÁSICO UPPER INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 1-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	15.00	18.00	18.00	19.00	17.00	18.00	15.00	0.00	1,591.20	1,591.20	1,591.20	1,591.20	1,497.60		
				EJEC.	18.00	18.00	18.00	19.00	17.00	18.00	0.00	103	103	0.00	1,591.20	1,591.20	1,591.20	1,591.20	1,497.60
AOI00137300303 - OTROS MATERIALES (MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO)	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2	0	0.00	2312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300379 - EDUCACIÓN EN INGLÉS BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 1-2020	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	15.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,224.00	0.00		
				EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	115	115	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,224.00	0.00
AOI00137300382 - ATENCIÓN AL USUARIO Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	1,020.00	1,020.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100	45	0.00	0.00	2,040.00	0.00	1,020.00	1,020.00
AOI00137300383 - EDUCACIÓN EN INGLÉS BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 2-2020	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	15.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,224.00	0.00		
				EJEC.	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	75	75	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,224.00	0.00
AOI00137300385 - ASESORÍA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5,116.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,382.40		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100	50	0.00	5,116.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,382.40
AOI00137300386 - EDUCACIÓN EN INGLÉS BÁSICO INTENSIVO PARA JÓVENES Y ADULTOS GRUPO 3-2020	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	15.00	20.00	22.00	20.00	22.00	0.00	15.00	0.00	1,188.00	1,164.00	0.00	48.00	0.00		
				EJEC.	23.00	20.00	22.00	20.00	22.00	0.00	0.00	111	111	0.00	1,188.00	1,164.00	0.00	48.00	0.00
AOI00137300250 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16,680.00	16,679.80	16,679.80	1,962.00	1,962.00	49,740.56		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	16,680.00	16,679.80	16,679.80	1,962.00	1,962.00	49,740.56
AOI00137300251 - ADECUACIÓN DE REGLAMENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO, MATERIALES DE OFICINA Y VIÁTICOS ASIGNADOS A VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,718.75		
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100	36	0.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,718.75
AOI00137300258 - DICTADO DE CLASES	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300278 - ACTUALIZACIÓN CURRICULAR	Muy Alta	DISEÑOS CURRICULARES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
AOI00137300301 - ATENCIÓN LABORATORIOS	Muy Alta	LABORATORIO	No Acumulado	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7,944.00	7,943.40	7,943.40	7,943.40	7,943.40	7,943.40		
				EJEC.	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	139	69	7,944.00	7,943.40	7,943.40	7,943.40	7,943.40	7,943.40
AOI00137300302 - OTROS SERVICIOS	Muy Alta	MATERIAL EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	14	0.00	17,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:</b>												91.66	42.05	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:</b>					
<b>AEI.01.02 Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la comunidad académica</b>				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,648.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80		
AOI00137300140 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,648.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300334 - ACTIVIDAD OPERATIVA PRESENCIAL (PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA)	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300526 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA VIRTUAL (LAPTOP, ACCESORIOS DE RED Y CÓMPUTO)	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300654 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:</b>												50.00	12.50	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:</b>					
<b>AEI.01.03 Programa de selección; fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF</b>				PROG.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300411 - SELECCIÓN DOCENTE.	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	50	23	0.00	1,836.00	1,836.00	1,728.00	1,799.28	1,799.28
AOI00137300502 - PARA ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	1836.00	1836.00	1728.00	1799.28	1799.28		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300546 - APOYO ACADÉMICO.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300547 - GESTIÓN CURRICULAR.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300548 - EVALUACIÓN DE DOCENTES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300549 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300610 - CAPACITACIÓN DOCENTE	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:</b>												50.00	17.53	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:</b>					
<b>AEI.01.04 Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de pre grado</b>				PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1,836.00	1,782.00	1,782.00	1,800.00		
AOI00137300091 - EMISIÓN DE INFORMES Y/O OPINIONES PARA LA APROBACIÓN DE CONVENIOS O ALIANZAS ESTRATÉGICAS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1,836.00	1,782.00	1,782.00	1,800.00		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300092 - PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS Y ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL INTERCAMBIO ACADÉMICO.	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300369 - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELERIA, IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN, EMPASTADO	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300371 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300377 - GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES	Alta	ACCION																	





POI	Nivel	Categoría	Estado	Proyecto	Presupuesto	Ejecución	Indicadores	Avance	Financiamiento	Observaciones	
AOI0013730028 - ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS Y RECLAMACIONES (ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ÚTILES DE OFICINA, SERVICIO MOVILIDAD LOCAL)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI0013730047 - PROMOVER DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DEL ESTUDIANTE.	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	70.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300051 - SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	350.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300252 - SERVICIO DE SALUD TÓPICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG. 0.00 105.00 5.00 26.00 32.00 200.00	368.00	100	49	0.00 0.00 0.00 0.00 946.80 2,122.00			
AOI00137300304 - SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y TRANSPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	1.00	100	100	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,782.00			
AOI00137300405 - ADQUISICION DE VESTIARIOS, ACCESORIOS, PRENDAS DIVERSAS	Muy Alta	KIT DEPORTIVO	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300505 - ATENCIÓN INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PAR LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	15.00	60	27	0.00 0.00 0.00 0.00 2,083.00 0.00			
AOI00137300536 - BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	1.00	100	25	0.00 0.00 0.00 0.00 924.00 1,962.00			
AOI00137300538 - SERVICIO DE PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG. 0.00 41.00 40.00 133.00 64.00 40.00	318.00	100	44	0.00 7,200.00 3,300.00 0.00 0.00 1,380.38			
AOI00137300540 - GESTIONAR ACCIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	Muy Alta	PROCESO EVALUADO	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300566 - ASISTENCIA DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG. 30.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00	37.00	73	73	2,718.00 2,717.80 2,717.80 2,717.80 4,243.80 5,935.60			
AOI00137300406 - ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICOS, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300417 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE UNIDADES MOVILES	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG. 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00	34.00	100	33	180.00 0.00 0.00 11,043.00 18,612.00 0.00			
AOI00137300418 - ASISTENCIA SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE LA UNF	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	2.00	100	50	5,296.00 5,295.60 5,295.60 5,295.60 5,295.60 5,295.60			
AOI00137300422 - BRINDAR EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO - REFORZAMIENTO ACADÉMICO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Mensual	PROG. 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00	30.00	100	100	0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300497 - ASISTENCIA DE SALUD - TOPICO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	3.00	100	50	5,366.00 5,365.60 5,365.60 5,365.60 5,365.60 5,365.60			
AOI00137300501 - ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00	7.00	86	32	0.00 5,836.00 1,782.00 1,782.00 2,556.53 1,799.28			
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:</b>							92.61	37.24	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:</b>		
<b>AEI.01.06 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF</b>											
AOI00137300014 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300015 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED Y VIDEOVIGILANCIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300018 - LIMPIEZA DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300019 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300020 - MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00	7.00	100	47	0.00 2,437.20 3,451.53 0.00 2,387.10 5,656.79			
AOI00137300110 - MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE ARQUITECTURA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00	12.00	150	38	300.00 10,359.00 16,780.00 14,616.18 163,072.56 43,349.00			
AOI00137300639 - LIQUIDACION DE OBRA 2318272 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, PIURA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	S.P.	0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300640 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG. 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00	2.00	100	100	0.00 16,500.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00			
AOI00137300645 - ATENCIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA DE GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	72.00	100	50	0.00 1,256.80 503.00 1,100.53 461.10 461.10			
AOI00137300653 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION E INNOVACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00	8.00	100	26	0.00 0.00 0.00 5,400.00 7,800.00 7,800.00			
AOI00137300659 - OBLIGACIONES VEHICULARES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	100	100	0.00 21,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
AOI00137300633 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	1.00	100	100	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,002,900.00			



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300634 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y PROCESOS PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300635 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA CALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	22,385.54	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	22,385.54	0.00	0.00		
AOI00137300636 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA CALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,834.50	5,834.50	5,834.50	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,834.50	5,834.50	5,834.50	0.00		
AOI00137300637 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300638 - LIQUIDACION DE OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20,426.77	0.00	13,448.87	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20,426.77	0.00	13,448.87	0.00		
AOI00137300627 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2437731. CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00		
AOI00137300628 - ADQUISICION DE EQUIPOS 2437731. CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00		
AOI00137300629 - EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00		
AOI00137300630 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2437731. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA CENTRO POBLADO DE NUEVO SULLANA - DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - REGION PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300631 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2439293. CREACION DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	13.00	12.00	14.00	14.00	60.00	0.00	0.00	8,130.00	16,734.00	51,760.00	35,589.00	41,050.00	43,008.00
				EJEC.	2.00	5.00	13.00	12.00	14.00	14.00	60.00	0.00	0.00	8,130.00	16,734.00	51,760.00	35,589.00	41,050.00	43,008.00
AOI00137300632 - EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	
AOI00137300615 - 2439548. CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y PROCESOS PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA *EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300616 - 2315205. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA *EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300622 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION *CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y PROCESOS PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA *GESTION Y ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
AOI00137300623 - GESTION Y ADMINISTRACION 2315205. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	29.00	0.00	0.00	12,124.00	14,392.00	18,060.00	14,540.00	12,380.00	
				EJEC.	1.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	29.00	0.00	0.00	12,124.00	14,392.00	18,060.00	14,540.00	12,380.00	
AOI00137300625 - EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300626 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6000006. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION E INNOVACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300557 - 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
AOI00137300559 - 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	17,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	2.00	11.00	0.00	0.00	17,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
AOI00137300560 - 4000022 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	69,725.32	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	69,725.32	0.00	
AOI00137300563 - 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	11,928.62	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	11,928.62	0.00	
AOI00137300564 - 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	41,895.12	4,500.00	0.00	41,580.25	6,750.00	
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	3.00	11.00	0.00	0.00	41,895.12	4,500.00	0.00	41,580.25	6,750.00	
AOI00137300613 - 2233998. CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300487 - CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * CONSTRUCCION DE LABORATORIO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PROYECTO	NIVEL	ESTADO	TIPO	FECHA	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	5.00	12.00	100	48	2,475.00	2,475.00	2,475.00	7,498.00	2,673.00	60,832.43
AD0100137300488 - CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	12.00	100	48	2,475.00	2,475.00	2,475.00	7,498.00	2,673.00	60,832.43	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	5.00	12.00	100	48	2,475.00	2,475.00	2,475.00	7,498.00	2,673.00	60,832.43		
AD0100137300499 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	100	92	6,925.00	9,512.00	10,251.20	17,384.20	15,945.45	14,472.69		
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	12.00	100	92	6,925.00	9,512.00	10,251.20	17,384.20	15,945.45	14,472.69		
AD0100137300504 - SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE Y ENERGIA ELECTRICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	11,534.40	12,452.40	12,332.70	21,388.10	12,115.10	11,067.90		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	11,534.40	12,452.40	12,332.70	21,388.10	12,115.10	11,067.90		
AD0100137300553 - AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, PIURA. * ADQUISICION DE EQUIPOS * ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD0100137300556 - 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	133	80	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	4.00	133	80	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
AD0100137300476 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION E INNOVACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	6.00	2.00	2.00	4.00	19.00	100	44	0.00	13,800.00	26,927.00	7,276.00	7,276.00	59,656.00		
				EJEC.	0.00	5.00	6.00	2.00	2.00	4.00	19.00	100	44	0.00	13,800.00	26,927.00	7,276.00	7,276.00	59,656.00		
AD0100137300480 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
AD0100137300481 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD0100137300482 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE LAS PISTAS, VEREDAS, ZONA DE PARQUEO Y VIAS DE CIRCULACION DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	86	17,451.14	41,356.85	37,395.69	41,356.85	40,036.47	38,054.68		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	86	17,451.14	41,356.85	37,395.69	41,356.85	40,036.47	38,054.68		
AD0100137300483 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE LAS PISTAS, VEREDAS, ZONA DE PARQUEO Y VIAS DE CIRCULACION DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	80	9,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	80	9,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
AD0100137300486 - CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.00	9.00	100	50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	21,900.00	11,097.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.00	9.00	100	50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	21,900.00	11,097.00		
AD0100137300470 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100	75	0.00	16,799.72	9,799.72	9,799.72	2,999.70	2,999.70		
				EJEC.	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100	75	0.00	16,799.72	9,799.72	9,799.72	2,999.70	2,999.70		
AD0100137300471 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	1.00	100.00	219.52	646.31	0.00	663.88	1,630.71	100	64	310,586.82	26,591.64	161,924.72	560,489.91	0.00	331,276.78		
				EJEC.	1.00	100.00	219.52	646.31	0.00	663.88	1,630.71	100	64	310,586.82	26,591.64	161,924.72	560,489.91	0.00	331,276.78		
AD0100137300472 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100	71	10,815.59	30,480.29	27,530.58	30,480.29	0.00	13,765.29		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100	71	10,815.59	30,480.29	27,530.58	30,480.29	0.00	13,765.29		
AD0100137300473 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	13.00	100	65	10,206.00	16,911.00	18,621.00	20,000.00	11,781.00	4,725.00		
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	13.00	100	65	10,206.00	16,911.00	18,621.00	20,000.00	11,781.00	4,725.00		
AD0100137300474 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	176.35	297.00	776.00	365.01	392.00	2,006.36	100	46	0.00	302,261.58	564,124.67	2,684,006.68	807,064.59	844,717.22		
				EJEC.	0.00	176.35	297.00	776.00	365.01	392.00	2,006.36	100	46	0.00	302,261.58	564,124.67	2,684,006.68	807,064.59	844,717.22		
AD0100137300475 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100	45	0.00	12,775.00	16,875.00	18,300.00	18,650.00	20,025.00		
				EJEC.	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100	45	0.00	12,775.00	16,875.00	18,300.00	18,650.00	20,025.00		
AD0100137300463 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD0100137300464 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD0100137300465 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD0100137300466 - CREACION DEL SERVICIO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	1.00	254.49	302.59	552.12	114.49	80.09	1,304.78	100	52	30,177.93	376,934.79	428,535.26	671,232.40	171,494.75	86,357.14		



DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE AGUA Y SUELOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * CONSTRUCCION DE LABORATORIO				PROG.													
				EJEC.													
				1.00	254.49	302.59	552.12	114.49	80.09		1,304.78	30177.93	376934.79	428535.26	671434.40	171494.75	86357.14
AOI00137300467 - CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE AGUA Y SUELOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00		7.00	12,858.85	0.00	85,225.50	0.00	0.00	112,211.28
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							100	88						
				EJEC.							100	88					
				1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00		7.00	12858.85	0.00	85225.50	0.00	0.00	112211.28
AOI00137300468 - CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE AGUA Y SUELOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00		4.00	9,000.00	2,640.00	31,403.09	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							100	80						
				EJEC.							100	80					
				1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00		4.00	9000.00	2640.00	31403.09	0.00	0.00	0.00
AOI00137300453 - INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA * INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS * IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA				0.00	6.00	5.00	1.00	3.00	0.00		16.00	0.00	215,837.23	179,967.09	46,066.85	114,081.76	0.00
Muy Alta	SISTEMA	No Acumulado	PROG.							100	80						
				EJEC.							100	80					
				0.00	6.00	5.00	1.00	3.00	0.00		16.00	0.00	215837.23	179967.09	46066.85	114081.76	0.00
AOI00137300455 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * LIQUIDACIONES DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,244.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19244.00	0.00
AOI00137300456 - AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, PIURA. * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300457 - AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, PIURA. * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							100	50						
				EJEC.							100	50					
				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00
AOI00137300459 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00		7.00	1,200.00	4,175.00	46,033.25	21,262.80	0.00	0.00
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.							100	78						
				EJEC.							100	78					
				1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00		7.00	1200.00	4175.00	46033.25	21262.80	0.00	0.00
AOI00137300461 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-SEDE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA * MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300443 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300448 - AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS * AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	RED INSTALADA	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300449 - AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * EXPEDIENTE TECNICO * EXPEDIENTE TECNICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300450 - AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300451 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO * AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300452 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE LAS PISTAS, VEREDAS, ZONA DE PARQUEO Y VIAS DE CIRCULACION DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA * MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA *				0.00	299.17	710.00	990.00	715.00	950.00		3,664.17	0.00	201,438.57	773,685.34	720,512.00	774,795.56	1,030,510.83
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.							100	72						
				EJEC.							100	72					
				1.00	299.17	710.00	990.00	715.00	950.00		3,665.17	66329.64	201438.57	773685.34	1120768.54	774795.56	1030510.83
AOI00137300421 - CREACION DE PERGOLAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA * GESTION Y ADMINISTRACION * GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300424 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA * CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MAESTRANZAS * CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.							S.P.	0						
				EJEC.							S.P.	0					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300429 - AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, PIURA. * AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA * INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				0.00	308.99	28.22	4.00	0.00	0.00		341.21	0.00	390,654.73	63,898.17	21,458.45	0.00	0.00
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.							100	100						
				EJEC.							100	100					
				0.00	308.99	28.22	4.00	0.00	0.00		341.21	0.00	390654.73	63898.17	21458.45	0.00	0.00
AOI00137300431 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA CENTRO POBLADO DE NUEVO SULLANA - DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - REGION PIURA * ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO * ADQUISICION DE EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00		98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,890.53
Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.							100	98						
				EJEC.							100	98					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00		98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607890.53	
AOI00137300439 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA *				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,224.00	13,275.00
Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.							100	12						
				EJEC.							100	12					
				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46224.00	13275.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00		3.00	0.00	0.00	0.00	46224.00	13275.00	



ADQUISICION DE EQUIPOS * EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.47	30,775.71	
AOI00137300442 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PUURA * SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS * SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.47	30,775.71	
AOI00137300111 - MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS, COBERTURAS Y ESTRUCTURA DE VENTANAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	9,600.00	1,888.00	0.00	0.00	
AOI00137300392 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	70,743.40	103,653.33	62,989.34	65,664.00	65,664.00	
AOI00137300394 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	14,878.50	17,378.10	14,878.10	14,877.60	14,878.10	14,878.10	
AOI00137300395 - OBLIGACIONES VEHICULARES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
AOI00137300396 - COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.40	0.00	
AOI00137300397 - LIMPIEZA DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	16,300.00	26,079.93	16,038.82	12,993.24	12,993.24	
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:</b>											102.62	37.87	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:</b> 18,483,806.77					
<b>OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA</b>																		
<b>AEI.02.01 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y especializada.</b>																		
AOI00137300012 - TALLERES DE PROPIEDAD INTELECTUAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300081 - OBTENCIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300407 - MAPEO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA PROVINCIA DE SULLANA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300416 - FORMULAR, PROPONER Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN INVESTIGACION PARA DOCENTES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,918.00	5,917.80	5,917.80	0.00	0.00	11,954.00	
AOI00137300516 - EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300568 - PERSONAL DE APOYO PARA EL MAPEO DE LOS RECURSOS TURÍSTICO Y SITIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	
AOI00137300661 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE FORMULACIONES Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300663 - CAPACITACIÓN EN DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE SECADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300571 - COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL NO DOCENTE, PERMITIENDO LA ESPECIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	20.00	68.00	0.00	0.00	0.00	3,447.80	5,917.80	5,917.80	
AOI00137300574 - TALLER DE INVESTIGACIÓN PARA ORIENTACIÓN Y MAPEO DE TEMAS A INVESTIGAR	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300577 - CAPACITACION A LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS DE INVESTIGACION, TANTO DOCENTES COMO ESTUDIANTES EN METODOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300608 - APOYO PARA LA ADAPTACION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300644 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE BASE DE DATOS BIBLIOMETRICOS SCOPUS Y SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS DE TEXTO COMPLETO SCIENCE DIRECT	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300660 - CONTRATACION DEL EQUIPO INVESTIGADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: BUSQUEDA DE INFORMACION, ELABORACION DE FORMULAS, ANALISIS DE LABORATORIOS Y REDACCION CIENTIFICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:</b>											105.56	7.45	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:</b>					
<b>AEI.02.02 Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad universitaria</b>																		
AOI00137300082 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Mensual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300083 - INCUBACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300262 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	4,750.10	2,447.02	2,400.00	2,400.00	
AOI00137300280 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	7,992.33	13,219.80	8,886.80	
AOI00137300310 - APOYO A LA FORMACION A NIVEL DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	Alta	ALUMNO	No Acumulado	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300362 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300584 - APLICACIÓN DE ULTRASONIDO COMO PRE TRATAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE HIERRO Y	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACÍDO ASCÓRBICO EN FRUTAS DESHIDRATADAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300585 - DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EQUIPO DE DESHIDRATACION SOLAR AL VACÍO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES Y SU APLICACIÓN EN EL SECADO DE FRUTAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300587 - ESTRATEGIAS DE ECO-MARKETING Y MARKETING DIGITAL PARA PROMOVER EL ECOTURISMO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA COTO DE CAZA EL ANGOLO, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SULLANA Y TAJARA, 2020	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300590 - EVALUACIÓN DE LAS CALIDADES FUNCIONALES DEL LIMÓN (VAR. SUTIL), CAMU CAMU, MANGO Y CACAO EN PRODUCTOS LÁCTEOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300363 - COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION DE LA UNF	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300498 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00137300512 - PROYECTOS DE INVESTIGACION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300515 - EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROG.	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00137300582 - CALIDAD DE SERVICIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR TURISMO, SULLANA, 2019	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
AOI00137300583 - DETECCIÓN DE CONTAMINANTES EN PRODUCTOS LÁCTEOS EMPLEANDO BIONANOTECNOLOGÍA AVANZADA,	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																106.00	14.95	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:			
<b>AEI.02.03 Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF</b>																					
AOI00137300295 - DESARROLLO DE INVESTIGACION FORMATIVA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300298 - FOMENTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
AOI00137300380 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA (PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO, SEMINARIOS Y TALLERES O SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION, SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO Y OTROS SERVICIOS DIVERSOS)	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00137300500 - ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y OTROS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																125.93	36.71	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:			
<b>AEI.02.04 Laboratorios para la investigación científica; tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica</b>																					
AOI00137300458 - ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACILIDAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ADMINISTRACION HOTELERA Y DE TURISMO Y DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO SULLANA, DISTRITO DE SULLANA * ADQUISICION DE EQUIPOS ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300655 - GESTION Y MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																0.00		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:			
<b>OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA</b>																					
<b>AEI.03.01 Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado</b>																					
AOI00137300409 - EMISIÓN DE INFORMES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	4.00	12.00	11.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
AOI00137300410 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO INTENSIVO, REGULAR Y DE QUINTO SECUNDARIA.	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																56.67	37.87	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:			
AOI00137300146 - EJECUCIÓN DE SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL TALLER DE CORDO Y TUNA UNIVERSITARIA.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
AOI00137300147 - EJECUCIÓN DE SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL TALLER DE CUERDA Y PERCUSIÓN.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
AOI00137300148 - EJECUCIÓN DE SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
AOI00137300149 - EJECUCIÓN DE SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL TALLER DE ESCULTURA Y ARTES VISUALES.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
AOI00137300150 - EJECUCIÓN DE SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL TALLER DE DANZAS FOLCLÓRICAS.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
AOI00137300151 - EJECUCIÓN DE SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL TALLER DE MÚSICA FOLCLÓRICA.	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300359 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA OFICINA.	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300592 - SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING, PARA EVENTOS LIGADOS A LA EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00137300619 - CURSO DE CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
AOI00137300624 - ELABORACIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANES DE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		









REPORTE SEGUIMIENTO POI

PLANILLAS, CONTROL DE PERSONAL				PROG.																
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300658 - ATENCIÓN DE SERVIDO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	679.00	297.60	297.60	297.60	297.60	297.60
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	679.00	297.60	297.60	297.60	297.60	297.60	297.60
AOI00137300602 - GASTOS ADMINISTRATIVOS.	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	46,345.00	25,510.60	9,616.50	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	46,345.00	25,510.60	9,616.50	0.00	0.00	0.00
AOI00137300603 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300607 - ACCIONES DE ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300643 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE LA HERRAMIENTA DE INCENTIVOS PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300646 - ATENCIÓN DE SERVIDO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	463.60	41.90	421.70	41.90	41.90	41.90	41.90
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	463.60	41.90	421.70	41.90	41.90	41.90	41.90	
AOI00137300647 - ATENCIÓN DE SERVIDO DE TELEFONÍA MOVIL Y FIJA DE ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	0.00	1,625.60	209.90	1,098.30	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	1,625.60	209.90	1,098.30	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00
AOI00137300594 - RELACIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONALES.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300595 - ATENCIÓN DE ACCIONES NO PREVISTAS TALES COMO DEVENGADOS DE AÑOS ANTERIORES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300597 - CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,933.73	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,933.73	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300599 - SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA INFORMACIÓN DE LOS EXAMENES DE AUDITORIA Y OTROS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	1,728.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1,728.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300600 - EJECUCIÓN DE FASE DE DEVENGADO Y ELABORACIÓN DE REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS Y FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y OPERACIONES RECÍPROCAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,418.00	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,418.00	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80
AOI00137300601 - COORDINACIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTABLE Y PRESUPUESTAL	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300403 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	13.00	14.00	12.00	13.00	14.00	13.00	30.00	9,573.00	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60
				EJEC.	13.00	14.00	12.00	13.00	14.00	13.00	13.00	0.00	9,573.00	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60	9,572.60
AOI00137300404 - CONTROL ESPECIFICO SEGUN PLAN ANUAL DE CONTROL DEL OCI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.75	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300541 - ATENCIÓN DE CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300542 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300543 - DIFUSIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS EN REDES SOCIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	14.00	13.00	8.00	14.00	20.00	14.00	83.00	2,000.00	5,174.76	4,455.00	4,455.00	4,590.00	10,099.55	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	14.00	13.00	12.00	20.00	20.00	23.00	102.00	0.00	2,000.00	5,174.76	4,455.00	4,455.00	4,590.00	10,099.55	0.00	0.00
AOI00137300567 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1,097.00	1,098.00	1.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,123.28	2,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1,097.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	2,123.28	2,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300192 - PROPONER, ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS, RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
AOI00137300193 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BASES DE PROCESOS DE CONTROL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	23,872.00	6,000.00	6,000.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	23,872.00	6,000.00	6,000.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300365 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN SIGA, SINABIP, CODIFICACION Y ETIQUETADO, Y CONCILIACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (PERSONAL CAS)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,648.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,648.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80	2,647.80
AOI00137300375 - INFORMES PARA ALTAS, BAJAS, DONACIONES DE BIENES MUEBLES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137300390 - ATENCIÓN POR DOCENCIA UNIVERSITARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	69.00	74.00	69.00	74.00	73.00	71.00	124.00	262,125.30	279,160.36	232,744.80	541,946.06	253,391.24	251,560.14	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	69.00	74.00	69.00	74.00	73.00	71.00	0.00	0.00	262,125.30	279,160.36	232,744.80	541,946.06	253,391.24	251,560.14	0.00	0.00
AOI00137300391 - ATENCIÓN DE PLANILLAS, CONTROL DE PERSONAL Y ASESORAMIENTO A ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	14,753.00	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	14,753.00	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40	14,752.40
AOI00137300071 - ACCIONES DE CIERRE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,418.00	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5,418.00	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80
AOI00137300072 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) MODIFICACIONES Y CUADRO DE NECESIDADES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	2,000.00	2,550.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4,500.00	2,000.00	2,550.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137300075 - ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA UNF Y DE APOYO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	7.00	8.00												



Table with columns for resolution number, description, status, budget, and execution. Includes sections for 'AEI.04.02 Marco normativo de mejora de la gestión administrativa' and 'AEI.04.03 Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de gestión de la calidad (ERP)'. It details various administrative and academic processes with their respective financial allocations and execution progress.

AOI00137300652 - INTERVENCION POR EMERGENCIA ANTE PRECIPITACIONES	Muy Alta	INTERVENCION Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	34270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:											100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:					
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:											96.38	38.33						

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [link](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

