UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N° 016-2017-CO-PC-UNF

Sullana, 21 de abril de 2017.

VISTOS

a Resolucién de Presidencia de Comisién Organizadora N° 066-2016-CO-PC-UNF de fecha 12 de jullo de 2016, la Resolucién de Presidencia de
Comisién Organizadora N 080-2016-CO-PC-UNF de fecha 19 de setiembre de 2016; el Oficio N® 062-2017-UNF-OGIMSG de fecha 19 de abrll
de 2016; el Proveido N° 584-2017-UNF-CO-P de fecha 19 de abril de 2017; el Oficio N° 223-2017-UNF-OGPP de fecha 20 de abril de 2017; el
Proveldo N°® 586-2017-UNF-CO-P de fecha 20 de abril de 2017; el Informe N° 049-2017-UNF-OGAJ de fecha 21 de abril de 2017, el Oficio N°®
224-2017/UNF-CO-P de fecha 21 de abril de 2017; v,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregion Luciano Castillo Colonna, en armonia con la
preservacion del medio ambiente v el desarrollo econdmico sostenible; v contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la regidn fronteriza
noroeste del pais;

Segundo.- Que, la parte final del articulo 18° de la Constitucidn Politica del Pert, prescribe que la Universidad es auténoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico, administrativo y econdmico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Constitucion vy de las leyes;

Tercero.- Que, el articulo 8° de la Ley Universitaria N® 30220, establece que la autonomia inherente a las Universidades se ejerce de

conformidad con la Constitucién vy las Leyes de la Replblica e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con
él, organizar su sistema académico, econdmico y administrativo;

Cuarto.- Que, mediante Resolucién de Presidencia de Comision Organizadora N° 066-2016-CO-PC-UNF de fecha 12 de julio de 2016, se aprobd
el Expediente Técnico de la obra "Creacion del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera”, con un plazo de ejecucidn
de 150 dias calendario y por un monto de S/ 3 363 130.64 (Tres millones trescientos sesenta y tres mil ciento treinta y 64/100 Soles) que
corresponde a obras civiles, mobiliario y equipamiento;

Quinto.- Que, mediante Resolucién de Presidencia de Comisidn Organizadora N° 080-2016-CO-PC-UNF de fecha 19 de setiembre de 2016, se
aprobo la Actualizacién del Valor Referencial del Expediente Técnico de la obra “Creacidn del Centro Cultural en el Campus de la Universidad
Nacional de Frontera”, por el monto de S/ 3'621,728.74 (Tres millones seiscientos veintiin mil setecientos veintiocho con 74/100 Soles), que
corresponde a obras civiles, mobiliario y equipamiento, con precios referidos al mes de Agosto de 2016 y con un plazo de ejecucidn de 150 dias
calendarios;

Sexto.- Que, mediante Oficio N° 062-2017-UNF-OGIMSG de fecha 19 de abril de 2016, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Sr. Presidente de la Comision Organizadora que en estricto cumplimiento a lo indicado en el
articulo 13° Valor Referencial del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, alcanza el expediente técnico actualizado al mes de abril
de 2017 de la obra denominada: CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA,
recomendando derivar el presente a la Oficina General de Planificacidn y Presupuesto para opinidén e informe. Asimismo adjunta anexo 01 y
expediente técnico con valor referencial actualizado.

El anexo 01 que adjunta al presente documento, indica lo siguiente:

- (...) Teniendo en cuenta que aun no se ha realizado la convocatoria del proceso para Ia obra en cuestion y teniendo en cuenta que ya
han pasado mds de 7 meses y en virtud al articulo 13.-Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica
textuaimente: “En el caso de ejecucidn y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de
seleccidn no puede tener una antigiiedad mayor a los (6) meses, contados a partir de la fecha de determinacion del
presupuesto de obra o del presupuesto de ¢ Itoria de obra, segiin corresponda, pudiendo actualizarse antes de la
convocatoria’, es que se ha actualizado el valor referencial para poder proseguir con el proceso de convocatoria, y cumplir
estrictamente con lo indicado en el articulo precedente, teniéndose en cuenta que la fecha de presupuesto del expediente técnico
aprobado con Resolucidn de Presidencia de Comisidn Organizadora N°080-2016-CO-PC-UNF, de fecha 19 de Setiembre del 2016, es del
14 de Agosto del 2016.

La Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Serviclos Generales ha actualizade el valor Referencial del Expediente técnico
actualizade al mes de Abril del 2017, quedande de /3 siguiente forma:

DATOS DEL PROYECTO
"CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
NOMBRE DE FRONTERA"
CODIGO SNIP 213281
Componente Infraestructura y Equipamiento
Valor Referencial :
Obras Civiles S/ 2'896,182.57
Mobiliario y Equipamiento 5/ 745,050.41
Total de valor Referencial 5/.3'641,232.98
Sistema de contratacion suma Alzada
Plazo de ejecucion 150D.C
Modalidad de Efecucion Por Contrata

- Cabe mencionar que segun el formato SNIP 15, se tienen los siguientes componentes:
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Costo (81,)
Componants —
(» Estudie Definitivo o Expedients Técnico

&F. TeE | i 7034163 77.978.13
OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO | - 3,088 572.45 - 362172874
AROUMECTURA, 1,287 808 44 1,558,166.04
ESTRUGT URAS 738,982 36 10037729
INSTALACIONES ELECT RICAS 50,808 52 264 867 68
INSTACIOMNES SANIT ARIAS 21874.13 AT STB.T6
EQUIPAMIENTO 991,200.00 T42823 89
INTANGIBLES 41442709 301,273.08
SUPERVISION = 7834183 108,000 00
CAPACIT ACION EN GESTION ADMINIST RAT VA 100,050 78 108,058.78
LIQUIDACION 2181185 75,000.00
GASTOS EN GESTION EN FASE DE INVERSION 181108 21,81405
IMPREVISTOS 5% 106,058 76 T7,401.37

TOTAL 3,503,000 l.ll!ﬂ.si‘i!?‘

- Porlo que teniendo en cuenta que existe un incremento de $/.19,504.24 (Diecinueve mil quinientos cuatro con 24/100 Soles), es que se
suglere, de ser viable legal y administrativamente, ejecutar el egreso con cargo al componente IMPREVISTOS, por el monto de S/
18,504.24 (Diecinueve mil quinientos cuatro con 24/100 soles), para poder continuar con el proceso y cumplimiento de metas del
proyecto.

Séptimo.- Que, mediante Proveido N® 584-2017-UNF-CO-P de fecha 19 de abril de 2017, el Sr. Presidente de la Comisién Organizadora remite
@ la Jefa de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto, copia del Oficio N° 062-2017-UNF-OGIMSG con sus anexos para opinién e
informe;

Octavo.- Que, mediante Oficio N° 223-2017-UNF-OGPP de fecha 20 de abril de 2017, la Jefa de la Oficina General de Planificacidn y
| Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisién Organizadora, lo siguiente:
| 1. Que su despacho brindé certificacién presupuestaria para ejecutar los procedimientos y actos preparatorios que implica llevar a cabo el
proceso de seleccion para la ejecucidn de la obra citada: durante el afio 2016 con Oficios N° 637 y 638-2016-UNF-OGPP, de fecha 16 de
noviembre de 2016.
2. Para el afio 2017, con Oficlo N° 098-2017-UNF-OGPP, de fecha 28 de febrero, se brindé nuevamente certificacion presupuestaria de
acuerdo al trdmite requerido.
3. Con Oficlo N° 062-2017-UNF-OGIMSG, el jefe de la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales a través del Anexo 1 que
adjunta a su documento, indica en el séptimo pérrafo del mismo que no se ha realizado la convocatoria del proceso y al haber pasado 7
meses de la aprobacion del expediente técnico que contiene el valor referencial de la obra, con Resolucidn N 080-2016-PC-UNF, del 19
de setiembre de 2016 y siendo pertinente su actualizacién de acuerdo a las normas de contrataciones del Estado, es que su despacho ha
procedido a actualizar el valor referencial por el importe de S/ 3'641,232.98.
4. Sibien con Resolucidn NO 080-2016-PC-UNF, se aprobé el expediente técnico de la obra denominada; “Creacién del Centro Cultural en la
Universidad Nacional de Frontera Distrito y Provincia de Sullana”, con un valor referencial de S/ 3'621,728.74; y si lo comparamos con el
valor referencial actualizado informado por el jefe de la OGIMSG, se tendria que certificar el crédito presupuestaria de las diferencias

siguientes:
Certificacién Valer 3 :
COMGO: | COMNEO | “Seec, NOMBRE DEL PROYECTO/FINALIDAD/PARTIDA DE GASTO Prasup ria| Ref g | Diferencia
SNIP DGPP | Funcional = porC
an 5/ Actualizado
A CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA
213281 | 2233998 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA 3,621,728.74 | 3,641,232.98 19,504.24
0111967 C ién del Centro Cultural en el pusde la
o023 Uinversidad Nacional de Frontera
2.6.2.2.4.2 Costo de Construccion por Contrata 2,878,804 85 | 7 896,182.57 17,377.72
0112684 Equipamiento del Centro Gultural de la Uinversidad Nacional
0024 de Frontera
2.6.3.2.9.99 Méqui Equipos v iliario de Otras Instalaciones 742,923 89 745, 050.41 312652

5. De acuerdo a lo manifestado por el Jefe de la OGIMSG, el incremento del presupuesto de la obra citada por el importe S/ 19,504.24, se
ejecutard con cargo al componente de Imprevistos.

De lo informado se concluye y recomienda lo siguiente:

¥ El total del presupuesto determinado como valor referencial actualizado de S/ 3'641,232.98 del Proyecto: “Creacién del Centro Cultural en
el Campus de la Universidad Nacional de Frontera”, no figura expresamente dentro del Formato 15 del Expediente del citado proyecto
como se muestra a continuacidn:

Proyecto: Creacion del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera
Formato 15 Ejecucidn SaldGE Bar
Componentes (Expediente ({Devengado al 05 de
Técnica) Setiembre de 2018) et el
EXPEDIENTE TECNICO 77,978.13 77,978.13 =
OBRAS CIVILES ¥ EQUIPAMIENTO 3,621,728.74 3,621,728.74
Argquitectura 1,558,186.04 1,558, 186.04
Estructuras 1,003,772.37 1,003,772.37
Instalaciones Electricas 268, 867.68 268 867.68
Instalaciones Sanitarias 47,978.76 47,578.76
Equipamiento 742,923.89 742,923.89
INTANGIBLES 391,273.08 391,273.08
|Supervision 108, 000.00 108,000.00
Liquidacidn 75,000.00 75,000.00
Gastos de Gestidn en Fase de Inversién 21,811.95 21,811.95
Capacitacidn en Gestidn Administrativa 109,059.76 109,059.76
Imprevistos 77,401.37 - 77,401.37
TOTAL 4,090,979.95 77,978.13 4,013,001.82
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N° 016-2017-CO-PC-UNF
Sullana, 21 de abril de 2017.

No obstante, el jefe de la OGIMSG sugiere |a priorizacién de financiar con cargo al componente de imprevistos el importe de S/ 19,504.24
que corresponde a la diferencia entre el valor referencial del expediente técnico y el valor actualizado de la obra citada.

De considerarse viable la aprobacion de la actualizacion del valor referencial de la Obra: “Creacidn del Centro Cultural en el Campus de la
Universidad Nacional de Frontera”, requeride por el jefe de la OGIMSG, con el documento resolutivo respectivo, se sugiere implementar un
articulo en el que se autorice a esta jefatura efectuar la modificacién presupuestaria pertinente para completar el financiamiento de los
componentes de Obras Civiles y Equipamiento del Proyecto citado, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del
presupuesto del afio fiscal 2017, por el importe de S/ 19,504.24, cuyo desagregado es el siquiente:

PLIEGO : 548 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

cobigo | cobiGo Sece. Diferencia
OYECTO/FINALI
Siar DGPP | Funclonal NOMBRE DEL PR NALIDAD/PARTIDA DE GASTO boc Cortifioar

2 | CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA
213281 | 2233998 |  |UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA 19,504.24

0111967 Construccién del Centro Cultural en el Campus de la
0023 Uinversidad Nacional de Frontera

2.6.2.2.4.2 Costo de Construccion por Contrata 17,377.72

0112684 Equipamiento del Centro Cultural de la Uinversidad Nacional
0024 de Frontera
2.6.3.2.9.99 Maquinas, Equipos y Mobillario de Otras Instalaciones 2,126.52

Se recomienda instar a las dreas involucradas con la efecucién gastos cuyos valores referenciales estén relacionados con una vigencia
determinada a realizar las acciones urgentes necesarias para realizar los procesos dentro del tiempo que implique dicha vigencia para evitar
mayores gastos y posibles observancias futuras.

Noveno.- Que, mediante Proveido N° 586-2017-UNF-CO-P de fecha 20 de abril de 2017, el Sr. Presidente de la Comisién Organizadora remite
al Jefe de la Oficina General de Asesoria Juridica, copia del Oficio N° 223-2017-UNF-OGPP con sus anexos para opinidn e informe;

Décimo.- Que, mediante Informe N° 049-2017-UNF-OGAJ de fecha 21 de abril de 2017, el Jefe de la Oficina General de Asesoria Juridica
comunica al Sr. Presidente de la Comisidn Organizadora lo siguiente:

LLL- ANALISIS Y CONCLUSIONES:

1.

Que, mediante Oficio N° 062-UNF-OGIMSG, que data del 19/04/2017 el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y
Servicios Generales, comunica que alin no se ha realizado la convocatoria del proceso para la obra en cuestién y teniendo en cuenta que
ya han pasado més de 7 meses y en virtud al articulo 13.-Valor Referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se

actualizado el valor referencial para poder proseguir con el proceso de convocatoria, y cumplir estrictamente con lo indicado en la
Resolucidn de Presidencia de Comisidén Organizadora N°080-2016-CO-PC-UNF, de fecha 19 de Setiembre del 2016.

Precitada Oficina actualizado el valor referencial del expediente técnico actualizado al mes de Abril de 2017, de acuerdo al siguiente detalle;

DATOS DEL PROYECTO
"CREACION DEL CENTRQ CULTURAL EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACTONAL
NOMBRE DE FRONTERA"
CODIGO SNIP 213281
Componente Infraestructura y Equipamiento
Valor Referencial :
Obras Civiles 5/ 2'896,182.57
Mobiliario y Equipamiento - 5/ 745,050.41
Total de valor Referencial . 5/.3'641,232.98
Sistema de contratacion suma Alzada
Plazo de ejecucion 150D.C.
Modalidad de Ejecucicn Por Contrata

Es de mencionar que segln el formato SNIP 15, se tienen los siguientes componentes:

Costo (S/.)
‘Companente
Declaratoria \Viabiligad Estudio Definitivo ¢ Expediente Técnica
EXP.TEC 76,4183 T7.578.13
OBRAS CIMLES Y EQUIPAMIENTO 3,088,57245 3,621,728.74
ARQUITECTURA 1287 609 44 1,558,186.04
ESTRUCTURAS 736,962 36 1,003,772.37
INSTALACIONES ELECTRICAS 5080652 268 867 68
INSTACIONES SANIT ARIAS 2187413 ) 4787876
EQUIPAMIENT O 991,200.00 74292389
INTANGIBLES 414,427.08 391.273.08
SUPERVISION 16.34183 108,000.00
CAPACIT ACION EN GESTION ADMINIST RAT IVA 109.058.76 109.059.76
LICUIDACION 2181195 7500000
GASTOS EN GESTION EN FASE DE INVERSION 2181195 2181195
IMPREMSTOS 5% 108.059.76 7740137
TOTAL 3,503,000 4,080979.95
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Sullana, 21 de abril de 2017,

Y conforme al articulo 13- valor referencial, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica textualmente: “En el caso de
ejecucién y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de seleccién no puede tener una
antigiiedad mayor a los (6) meses, contados a partir de la fecha de determinacién del presupuesto de obra o del
presupuesto de consultoria de obra, segiin corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria”, por lo que se viene
cumpliendo estrictamente con lo indicade en el articulo precedente, teniéndose en cuenta que la fecha de presupuesto del expediente
técnico actualizado a precios, es del 14 de Agosto de 2016, aprobado con Resolucién de Presidencia de Comision Organizadora N°080-
2016-CO-PC-UNF, de fecha 19 de Setiembre del 2016.

De ello se advierte que existe un incremento de S/.19,504.24 (Diecinueve mil quinientos cuatro con 24/100 soles), egreso con cargo al
componente IMPREVISTOS, por el monto de S/. 19,504.24 (Diecinueve mil quinientos cuatro con 24/100 soles), para poder continuar con
el proceso y cumplimiento de metas del proyecto.

Que, esta Jefatura después de analizar detenidamente lo planteado por el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y
Servicios Generales, determina:

4.1. Que, la Jefatura de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales ha emitido su Oficio N° 062-2017-UNF-OGIMSG, en el que
solicita y justifica la actualizacidn del valor referencial de expediente técnico de obra, documento que es emitido el 19 de Abril de
2016.

4.2. Que, para efectos de analizar el fondo de la solicitud, debemos citar el articulo 13° del Reglamento de Contrataciones del Estado, el
cual establece: "Articulo 13% Valor Referencial.

“En el caso de ejecucidn y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una
antigiedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinacidn del presupuesto de obra o del presupuesto de
consultoria de obra, segin corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria (...)",

Que, a juicio del Jefe de la Oficina de infraestructura, Mantenimiento y Serviclos Generales, se debe emitir |a Resolucién correspondiente

de aprobacién de Expediente técnico de la obra (a precios del mes de Abril de 2017) para poder proseguir con el proceso de convocatoria y

cumplir estrictamente con el proceso de seleccion correspondiente, con un plazo de ejecucién de 150 dias calendarios y por un monto de

S/. 3'641,232.98 (Tres millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos treinta y dos con 98/100 Soles), que corresponde a obras civiles y

equipamiento.

4.3. Que, al haber sustentado debidamente su Oficio N°® 062-2017-UNF-OGIMSG el Jefe de la Oficina General de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios Generales, de acuerdo a su competencia funcional establecida en el Reglamento de Organizacidn v
Funciones de la Universidad Nacional de Frontera, se debe emitir la Resolucion correspondiente de aprobacion de Expediente técnico
de la obra (a precios del mes de Abril de 2016) para poder continuar con el proceso de seleccidn correspondiente, con un plazo de
ejecucion de 150 dias calendarios y por un monto de S/. 3'641,232,98 (Tres millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos treinta y
dos con 98/100 Soles), que corresponde a obras civiles y equipamiento, de acuerdo al siguiente detalle;

DATOS DEL PROYECTO
"CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACTONAL
NOMBRE DE FRONTERA"
CODIGO SNIP 213281
Componente Infraestructura y Equipamiento
Valor Referencial :
Obras Civiles 5/, 2896,182.57
Mobiliario y Eguipamiento 5/ 74505041
Total de valor Referencial S5/, 3'641,232.98
Sistema de contratacion suma Alzada
Flazo de efecucion 150 D.C.
Modalidad de Efecucion Por Contrata

Que, al haber justificado en su Oficio N® 223-2017-UNF-OGPP, la Jefa de la Oficina General de Planificacidn y Presupuesto, de acuerdo a su
competencia funcional establecida en el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera, se tiene que el
total del presupuesto determinade como valor referencial actualizado de S/. 3'641,232.98 del Proyecto "CREACION DEL CENTRO
CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, dado que no figura expresamente dentro del Formato 15 del
Expediente del citado proyecto como se muestra a continuacidn:

Proyecto: Creacidn del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera
Formato 15 Ejecucién saldos por
Componentes (Expediente (Devengado al 05 de Componente
Técnica) Setiembre de 2016)
EXPEDIENTE TECNICO 77,978.13 77,978.13 -
OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO 3,621,728.74 3,621,728.74
Arguitectura 1,558,186.04 1,558 186.04
Estructuras 1,003,772.37 1,003,772.37
Instalaciones Electricas 268,867.68 268,867.68
Instalaciones Sanitarias 47,978.76 47,978.76
Equipamiento 742,923.89 742,923.89
INTANGIBLES 391,273.08 391,273.08
Supervisidn 108,000.00 108,000.00
Liguidacién 75,000.00 75,000.00
Gastos de Gestion en Fase de Inversion 21,811.95 21,811.95
|Capacitacidn en Gestién Administrativa 109,059.76 109,059.76
Imprevistos 77,401.37 - 77,401.37
TOTAL 4,090,979.95 77,978.13 4,013,001.82
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Asimismo advierte que es viable efectuar la modificacién presupuestaria pertinente para completar el financiamiento de Obras Civiles y
Equipamiento del Proyecto citado, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto del afio fiscal 2017,
por el importe de 5/ 19,504.24, cuyo desagregado es el siguiente:

PLIEGO : 548 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

cobico | copico Sece. Diferencia
SNIP Care Funcional NOMBRE DEL PROYECTO/FINALIDAD/PARTIDA DE CASTO por Certificar

| CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA
~ |UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA 19,504 24

0111967 Construccion del Centro Cultural en el Gampus de la
0023 Uinversidad Nacional de Frontera

2.6.2.2.4.2 Costo de Construccién por Contrata 17,377.72
0112684 Equipamiento del Centro Cultural de la Uinversidad Nacional
0024 de Frontera
2.6.3.2.9.99 Maquinas, Equipes y Mobiliano de Otras Instalaciones 2,126.52

z13z81 2233998

Bajo este escenario y en conformidad con las opiniones del Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y servicios
Generales, Jefe de la Oficina General de Planificacién y Presupuesto y la opinidn de esta Jefatura General de Asesoria Juridica, se tiene que
es viable técnica, presupuestal y legal ACTUALIZAR A PRECIOS DEL MES DE ABRIL DE 2017 — EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
“CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, con Cddigo SNIP N°, 213281,

IV.-RECOMENDACIONES:

1. Que, en virtud del andlisis y recomendaciones detalladas en el informe de la Jefatura de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios; dado
el criterio técnico; por ser temas de Ingenieria y al haberse cumplido lo tipificado en primer parrafo articulo 13 del Reglamento de la Ley N°®
30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se debe emitir la Resolucién
correspondiente de aprobacion de Expediente técnico de la obra: "CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA", con Cddigo SNIP NO. 213281 (a precios del mes de Abril de 2017) para poder continuar con el
proceso de seleccidn correspondiente, con un plazo de ejecucidn de 150 dias calendarios y por un monto de S/. 3'641,232.98 (Tres
millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos treinta y dos con 98/100 Soles), que corresponde a obras civiles y equipamiento, de
acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DEL PROYECTO
"CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACTONAL
NOMBRE DE FRONTERA"
CODIGO SNIP 213281
Componente Infraestructura y Equipamiento
Valor Referencial :
Obras Civiles 5. 2896,182.57
Mobiliario y Equipamiento 5/. 745,050.41
Total de valor Referencial 5/. 3'641,232.98
Sistema de contratacion suma Alzada
Plazo de ejecucicn 150 D.C
Modalidad de Ejecucion Por Contrata

En el acto resolutivo a expedir se debe incorporar un articulo especifico en el que detalle el total del presupuesto determinado como valor

referencial actualizado de S/. 3'641,232.98 del Proyecto "CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE FRONTERA", dado que no figura expresamente dentro del Formato 15 del Expediente del citado proyecto como se muestra

a continuacion:
Proyecto: Creacién del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera

Formato 15 Ejecucién saldos por
Componentes (Expediente (Devengado al 05 de Componénte
Técnico) Setiembre de 2016)

EXPEDIENTE TECNICO 77,978.13 77,978.13 -
OBRAS CIVILES ¥ EQUIPAMIENTO 3,621,728.74 3,621,728.74
Arguitectura 1,558,186.04 1,558,186.04
Estructuras 1,003,772.37 1,003,772.37
Instalaciones Electricas 268,867.68 268,867.68
Instalaciones Sanitarias 47,978.76 47,978.76
Equipamiento 742,923.89 742,923.89
INTANGIBLES 391,273.08 391,273.08
Supervision 108,000.00 108,000.00
Liquidacién 75,000.00 75,000.00
Gastos de Gestién en Fase de Inversion 21,811.95 21,811.95
|Capacitacion en Gestion Administrativa 108,059.76 109,059.76
Imprevistos 77,401.37 - 77,401.37
TOTAL 4,090,979.95 77,978.13 4,013,001.82

3. En el acto resolutivo @ expedir se debe incorporar un articulo especifico en el que se autorice a la Jefatura de la Oficina General de
Planificacién y Presupuesto efectuar la modificacidn presupuestaria pertinente para completar el financiamiento de Obras Civiles y
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UNIVERSIDAD NACICNAL DE FRONTERA
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N°® 016-2017-CO-PC-UNF
Sullana, 21 de abril de 2017.

Equipamiento del Proyecto citado, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto del afio fiscal 2017,
por el importe de S/ 19,504.24, cuyo desagregado es el siguiente:

PLIEGO : 548 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

cODIGO | cODIGO | Secec. Diferencia
Sian Dorp || Fiansa NOMBRE DEL PROYECTO/FINALIDAD/PARTIDA DE GASTO Sor Cortifioar

7 | CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA
213281 | 2233998 ~ |UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA 19,504.24

0111967 Construccion del Centro Cultural en el Campus de la
0023 Uinversidad Nacional de Frontera

2.6.2.2.4.2 Costo de Construccidn por Contrata 17,377.72
0112684 Equipamiento del Centro Cultural de la Uinversidad Naclonal
0024 de Frontera
2.6.3.2.9.99 Maquinas, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones 2,126.52

4. Que, una vez que se emita el Acto Resolutivo pertinente sobre el particular, se debe notificar de manera inmediata al Jefe de la Oficina
General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales a efectos de que continlie con las acciones de acuerdo a su competencia
funcional.

Décimo Primero.- Que, mediante Oficio N° 224-2017/UNF-CO-P de fecha 21 de abril de 2017, el Sr. Presidente de la Comision Organizadora
solicita a Secretaria General proyectar acto resolutivo aprobando el expediente técnico de la obra: "CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA", con codigo SNIP N° 213281 (a precios del mes de abril de 2017) considerando los
informes que obran en el expediente.

Décimo Segundo.- Que, con el propésito de dar correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitucién
Politica del Per( y la Ley, a la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenta en Sesién de Comisién, se
hace necesario proyectar el acto resolutivo conforme a lo solicitado por el Sr. Presidente de la Comisién Organizadora, mediante Oficio N° 224-
2017-UNF-CO-P;

Décimo Tercero.- Que, mediante Resolucidn Viceministerial N° 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformé la Comisién
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquin Larrea Venegas, Presidente de la Comisidn Organizadora,
César Leonardo Haro Diaz, Vicepresidente Académico y Edmundo Gerarde Moreno Terrazas, Vicepresidente de Investigacion;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria NO 30220, Ley de Creacién de la Universidad Nacional de
Frontera N° 29568 y la Resolucidn Viceministerial N° 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Actualizacion del Valor Referencial del Expediente Técnico de la obra "Creacién del Centro Cultural en el
Campus de la Universidad Nacional de Frontera” Cddigo SNIP 213281, por el monto de S/, 3'641,232.98 (Tres millones seiscientos cuarenta y
un mil doscientos treinta y dos con 98/100 Soles), que corresponde a obras clviles, mobiliario y equipamiento, con precios referidos al mes de
abril de 2017 y con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios; de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DEL PROYECTO
"CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN FL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
NOMBRE DE FRONTERA"
CODIGO SNIP 213281
Componente Infraestructura y Equipamiento
Valor Referencial
Obras Civiles S/. 2'896,182.57
Mobiliario y Equipamiento 5/, 745,050.41
Total de valor Referencial 5/. 3'641,232.98
Sistema de contratacion suma Alzada
Plazo de ejecucion 150 D.C.
Modalidad de Ejecucidn Por Contrata

ARTICULO SEGUNDO.- Que el total del presupuesto determinado como valor referencial actualizado es de S/. 3'641,232.98 del Proyecto
"CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, dado que no figura expresamente dentro
del Formato 15 del Expediente del citado proyecto como se muestra a continuacién:
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UNIVERSIDPAD NACIONAL DE FRONTERA
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO™
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N° 016-2017-CO-PC-UNF

Sullana, 21 de abril de 2017.

Proyecto: Creacion del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera

Formalto is Ejecucién saldos por
Componentes (Expediente (Devengado al 05 de Coryponante
Técnico) Setiembre de 2016)

EXPEDIENTE TECNICO 77,978.13 77,978.13 -
OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO 3,621,728.74 3,621,728.74
Arguitectura 1,558 186.04 1,558,186.04
Estructuras 1,003,772.37 1,003,772.37
Instalaciones Electricas 268,867.68 268,867.68
Instalaciones Sanitarias 47,978.76 47,978.76
Equipamiento 742,923.89 742,923.89
INTANGIBLES 391,273.08 391,273.08
Supervisién 108,000.00 108,000.00
Ligquidacion 75,000.00 75,000.00
Gastos de Gestidn en Fase de Inversidn 21,811.95 21,811.95
Capacitacion en Gestidon Administrativa 109,059.76 109,059.76
Imprevistos 77,401.37 - 77,401.37
TOTAL 4,090,979.95 77,978.13 4,013,001.82

ARTICULO TERCERQ.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificacion y Presupuesto, efectuar la modificacién presupuestaria
pertinente para completar el financiamiento de los componentes de Obras Clviles y Equipamiento del Proyecto "Creacién del Centro Cultural en
el Campus de la Universidad Nacional de Frontera”, con cargo a la fuente de financlamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto del afio
fiscal 2017, por el importe de S/ 19,504.24 cuyo desagregado es el siguiente:

PLIEGO : 548 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

CODIGO | CODIGO Sece. Diferencia
aHIp DaPF | Funolonai NOMBRE DEL PROYECTO/FINALIDAD/PARTIDA DE GASTO o Cepflanr

| CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA
|UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA 19,504.24

0111967 Construccién del Centro Cultural en ¢l Campus de la
0023 Uinversidad Nacional de Frontera

213281 2233998

2.6.2.2.4.2 Costo de Construccion por Contrata 17,377.72
o~ 0112684 Equipamiente del Gentre Gultural de la Uinversidad Nacional
| %’ . o024 de Frontera

" 2.6.3.2 9.90 Maguinas, Equipos y Mobillano de Diras Ir e 2.126.52
|

'ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolucién sea notificada al Jefe de la Oficina General de Infraestructura Mantenimiento
y Servicios Generales, a efectos de que continde con las acciones de acuerdo a su competencia funcional; asf como a los demds estamentos
administrativos para el conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGA
(FDO) Abg. Joyce del Pilar Varillas\Cruz,

, Presidente de la Comision Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.
€Cretaria General de la Universidad Nacional de Frontera.

C.C: Miembros de la Comisidn Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad; Abastecimiento, Tesorerfa, OGIMSG, UF, OPI,
Analista de Sistemas PAD I, Interesadosy Archivo.
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